

高雄市政府警察局仁武分局

歲出保留分析表

中華民國 108年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
107	合計	530,010	7,255,691	7,785,701	10.00%			7,785,701		
	107年度資本門小計	8,694	1,666,505	1,675,199	70.35%			1,675,199		
	警政支出	8,694	1,666,505	1,675,199	70.35%			1,675,199		
	分局業務	8,694	1,666,505	1,675,199	70.35%			1,675,199		
	各分局業務	8,694	1,666,505	1,675,199	70.35%	資本門		1,675,199	(1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
						A01	1,675,199	高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程1,675,199元;保留原因:1.本案委託本府工務局新工處代辦,為延續性計畫,107年度保留數2,381,402元(設計監造保留1,640,591元、工管費740,811元)。2.設計監造費:(1)服務費用:1,897,246元〔24,861,044(以底價金額依比例推算建造費用)*7.9%*96.6%〕,107年實支315,108元、108年實支356,444元。(2)地質鑽探:86,940元,107年實支78,246元,已完工依契約規定乙方提送地質鑽探報告書經甲方備查後給付90%俟本工程無待解決事項後付清尾款,故需辦理預算保留。3.工程管理費:108年實支300,000元。 改善措施:請工務局新建工程處督促廠商儘速完工。		
108	108年度資本門小計	521,316	5,589,186	6,110,502	41.35%			6,110,502		
	警政支出	521,316	5,589,186	6,110,502	41.35%			6,110,502		
	分局業務	521,316	5,589,186	6,110,502	41.35%			6,110,502		
	各分局業務	521,316	5,589,186	6,110,502	41.35%	資本門		6,110,502	(1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
							A01	6,110,502	高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程6,110,502元;保留原因:1.本案委託本府工務局新工處代辦,為延續性計畫,工期為4年,預算分4年(107年-110年)編列,本年度施工費編列8,282,000元。2.工程契約金額26,100,000元,實支2,162,025元,施工進度10.281%;空汙費實支9,473元,因尚未完工故需辦理預算保留。 改善措施:請工務局新建工程處督促廠商儘速完工。	