「岡山區介壽路10巷27弄至健鷹南路55巷6弄道路開闢工程」整體計畫

壹、 基本資料

計畫名稱	岡山區介壽路 10 巷 27 弄至健鷹南路 55 巷 6 弄道路開闢工程		
計畫主管機關	工務局	主辦機關	工務局新建工程處
計畫屬性	公共建設	計畫總經費(千元)	97,380
計畫期程	116/01/01~119/12/31	實施地點	岡山區
計畫承辦人	鄭維尹	職稱	助理工程員
聯絡電話	3368333#2305	電子郵件	ian25007575@kcg.gov.tw
整體計畫新增或修正之依據或說明	範圍自岡山區介壽路 10 巷 27 弄至健鷹南路 55 巷 6 弄，屬 7 公尺寬都市計畫道路，長約 125 公尺，現況未開闢。		

貳、 本文

一、計畫緣起

（一）依據

陸淑美議員建議

（二）未來環境預測

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生活品質、繁榮富裕地方。

（三）問題評析

1.優勢：

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生

活品質。

2.劣勢：

道路開闢經費龐大，本府財源有限。

3.機會：

促進交通順暢及地方發展。

4.威脅：

為顧及長期改善道路品質及交通安全，須籌措預算辦理土地徵收。

二、計畫目標

（一）目標說明

1、提高區域道路服務水準。

2、改善本市區域道路網，促進交通流暢。

3、增進地方繁榮，提高市民生活品質

（二）與中程施政計畫策略績效目標之關係

用地取得作業、設計及工程施工發包作業

（三）達成目標之限制(是否有用地取得、環境影響評估、都市計畫變更、耐震補強評估…等限制條件)

(一)環境影響評估作業:不需辦理

(二)用地取得:尚未辦理

(三)都市計畫變更作業:不需辦理

三、現行相關政策及方案之檢討

（一）現行計畫(或方案)執行情形及檢討

現行都市計畫道路未全寬開闢且未串聯整體交通路網，影響區域交通通行動線。

（二）選擇方案及替代方案之成本效益分析

本案範圍自岡山區介壽路 10 巷 27 弄至健鷹南路 55 巷 6 弄，屬 7 公尺寬都市計畫道路，長約 125 公尺，現況未開闢無法通行且因地上物及障礙

物無法串連交通路網。倘開闢本案道路，可有效提升交通通行便利性、幫助消防救災(救護車及消防車順利駛入)、改善環境衛生及排水問題，並大幅提升當地居民生活品質及活絡區域整合發展。

四、執行策略及方法

（一）主要工作項目

1.委託規劃設計及監造。2.道路工程。3.路燈工程。4.排水工程。5.雜項工程。

（二）分期(年)執行策略

土地款分 4 年給付。

（三）執行步驟(方法)與分工

116 年~119 年：辦理用地取得、用地款撥付。

117 年：辦理規劃設計發包

118-119 年:工程施工、變更設計、完工驗收結算。

（四）個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應填)

無

（五）與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)

無

（六）與淨零城市之關聯性(本計畫是否有助淨零排放及永續宜居智慧城市之達成，請參閱本市淨零城市發展自治條例)

1.道路拓寬後可增加車流順暢，減少停等時間，降低車輛行駛碳排放量。

2.依工程需求，規畫設計使用具再利用或循環特性之材料 CLSM(如本市焚化底渣之再生粒料)回填、基底層鋪設冷拌瀝青再生粒料、節能 LED 燈路燈等項目達成節能減碳目標。

五、資源需求

（一）所需資源說明

1.委外辦理規劃設計及監造

2.土地及地上物補償之居民公聽會將請區公所及里辦公處協助

（二）經費來源及計算基準

1.總經費 97,380,000 元(土地費 87,450,000 元、地上物補償費 300,000 元、施工費 8,479,000 元、設計監造費 872,000 元、工程管理費 279,000 元)。

2.116 年編列 21,870,000 元(土地費，第 1 年共 4 年)辦理用地取得，不足款爾後年度續編。

（三）各年度經費

單位：千元

年度	本府自籌			中央補助			其他	小計
	公務預算	基金預算	特別預算	公務預算	基金預算	特別預算		
116	21,870	0	0	0	0	0	0	21,870
117	31,800	0	0	0	0	0	0	31,800
118	21,870	0	0	0	0	0	0	21,870
119	21,840	0	0	0	0	0	0	21,840
合計	97,380	0	0	0	0	0	0	97,380

六、預期效益與績效指標

道路開闢後有助維持交通順暢，並可改善地方周邊交通排水、促進地方繁榮。

七、附則

（一）有關機關配合事項

無

（二）其他相關事項

無

參、 相關作業檢覈與附件

一、性別影響評估作業

非性別影響評估實施案

二、營運管理計畫書

未涉及營運事項

三、風險管理評估表

已完成

[附件檔案]風險評估表.pdf

四、其他附件

1.區位圖

[附件檔案]範圍圖.pdf

2.經費需求明細表

[附件檔案]經費明細表.pdf

3.歷次修正對照表

無附件檔案。

4.整體計畫自評檢核表

[附件檔案]自評檢核表.pdf

5.重要裁示公文及其他

無附件檔案。