「林園區仁愛路 366 巷 10 弄銜接林園北路 443 巷打通工程」整體計畫

壹、 基本資料

計畫名稱	林園區仁愛路 366 巷 10 弄銜接林園北路 443 巷打通工程		
計畫主管機關	工務局	主辦機關	工務局新建工程處
計畫屬性	公共建設	計畫總經費(千元)	68,600
計畫期程	116/01/01~121/12/31	實施地點	林園區
計畫承辦人	王品皓	職稱	副工程司
聯絡電話	3368333#2340	電子郵件	giki6170@kcg.gov.tw
整體計畫新增或修正之依據或說明	範圍自仁愛路 366 巷 10 弄至林園北路 443 巷，長約 102 公尺，都市計畫寬 8 公尺，現況約 20 公尺長近全寬供通行，另有矮牆阻隔無法連通至林園北路 443 巷；其餘路段約 4 公尺寬供通行，影響交通動線。		

貳、 本文

一、計畫緣起

（一）依據

王耀裕議員建議

（二）未來環境預測

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生活品質、繁榮富裕地方。

（三）問題評析

1.優勢：

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生活品質。

2.劣勢：

道路開闢經費龐大，本府財源有限。

3.機會：

促進交通順暢及地方發展。

4.威脅：

為顧及長期改善道路品質及交通安全，須籌措預算辦理土地徵收。

二、計畫目標

（一）目標說明

1、提高區域道路服務水準。

2、改善本市區域道路網，促進交通流暢。

3、增進地方繁榮，提高市民生活品質。

（二）與中程施政計畫策略績效目標之關係

用地取得作業、設計及工程施工發包作業。

（三）達成目標之限制(是否有用地取得、環境影響評估、都市計畫變更、耐震補強評估…等限制條件)

(一)環境影響評估作業:不需辦理

(二)用地取得:尚未辦理

(三)都市計畫變更作業:不需辦理

三、現行相關政策及方案之檢討

（一）現行計畫(或方案)執行情形及檢討

現行都市計畫道路未全寬開闢且未串聯整體交通路網，影響區域交通通行動線。

（二）選擇方案及替代方案之成本效益分析

本案範圍自仁愛路 366 巷 10 弄至林園北路 443 巷，長約 102 公尺，都市

計畫寬 8 公尺，現況約 4~8 公尺通行且因障礙物無法串連交通路網。倘開闢本案道路，可有效提升交通通行便利性、幫助消防救災(救護車及消防車順利駛入)、改善環境衛生及排水問題，並大幅提升當地居民生活品質及活絡區域整合發展。

四、執行策略及方法

（一）主要工作項目

1.委託規劃設計及監造。2.道路工程。3.路燈工程。4.排水工程。5.雜項工程。

（二）分期(年)執行策略

土地款分 6 年給付。

（三）執行步驟(方法)與分工

116 年~121 年：辦理用地取得、用地款撥付。

117 年：辦理規劃設計發包工程施工、變更設計、完工驗收結算。

（四）個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應填)

無

（五）與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)

無

（六）與淨零城市之關聯性(本計畫是否有助淨零排放及永續宜居智慧城市之達成，請參閱本市淨零城市發展自治條例)

1.道路拓寬後可增加車流順暢，減少停等時間，降低車輛行駛碳排放量。

2.依工程需求，規畫設計使用具再利用或循環特性之材料 CLSM(如本市焚化底渣之再生粒料)回填、基底層鋪設冷拌瀝青再生粒料、節能 LED 燈路燈等項目達成節能減碳目標。

五、資源需求

（一）所需資源說明

1.委外辦理規劃設計及監造

2.土地及地上物補償之居民公聽會將請區公所及里辦公處協助

（二）經費來源及計算基準

1.總經費 68,600,000 元(土地費 58,000,000 元、地上物費 1,600,000 元、施工費 7,921,000 元、設計監造費 817,000 元、工管費 262,000 元)。

2. 116 年度編列 9,700,000 元(土地費，第 1 年共 6 年)辦理用地取得，不足款爾後年度續編列。

（三）各年度經費

單位：千元

年度	本府自籌			中央補助			其他	小計
	公務預算	基金預算	特別預算	公務預算	基金預算	特別預算		
116	9,700	0	0	0	0	0	0	9,700
117	20,300	0	0	0	0	0	0	20,300
118	9,700	0	0	0	0	0	0	9,700
119	9,700	0	0	0	0	0	0	9,700
120	9,700	0	0	0	0	0	0	9,700
121	9,500	0	0	0	0	0	0	9,500
合計	68,600	0	0	0	0	0	0	68,600

六、預期效益與績效指標

道路開闢後有助維持交通順暢，並可改善地方周邊交通排水、促進地方繁榮。

七、附則

（一）有關機關配合事項

無

（二）其他相關事項

無

參、 相關作業檢覈與附件

一、性別影響評估作業

非性別影響評估實施案

二、營運管理計畫書

未涉及營運事項

三、風險管理評估表

已完成

[附件檔案]風險評估.pdf

四、其他附件

1.區位圖

[附件檔案]範圍圖.pdf

2.經費需求明細表

[附件檔案]工程明細表.pdf

3.歷次修正對照表

[附件檔案]回覆意見.pdf

4.整體計畫自評檢核表

[附件檔案]整體計畫自評檢核表(113.3).pdf

5.重要裁示公文及其他

無附件檔案。