高雄市政府工務局109年度施政績效成果報告
	重要施政項目
	執　　行　　成　　果　　與　　效　　益

	壹、工程企劃業務管理
    及策略規劃

1、 工程業務督導管理

2、 工程企劃策略規劃

貳、建築管理

1、 高雄厝計畫

2、 光電智慧建築物推動計畫

3、 建築物公共安全檢查申報

4、 耐震及震災相關業務 

5、 招牌廣告及樹立廣告管理

6、 公寓大廈管理

7、 智慧綠建築

8、 公共建築物無障礙設施管理

9、 資訊管理

参、違章建築處理業務

1、 查報業務

2、 拆除業務
肆、道路管道管理

1、 挖路許可證審核與電腦化登錄管理
2、 道路挖埋管線施工查驗管理
3、 民族路共同管道管理
4、 弱電、寬頻共同管道管理

5、 孔蓋齊平及下地

6、 公共管線圖資更新及整合
伍、新建工程

1、 道路工程
(一)高雄鐵路地下化(高雄計畫)

(二)楠梓區慈雲寺旁銜接至82期重劃區道路開闢工程
(三)林園清水岩路(清水岩寺旁) 改善開闢工程

(四)茄萣區1-4號道路（莒光路南段）開闢工程（開發計畫環境影響評估工作）
(五)第93期市地重劃區外3處聯外道路開闢工程

(六)內門觀光休閒園區主要聯外道路開闢工程
(七)林園區14-2道路開闢工程
(八)林園區公兒10-1周邊道路開闢工程

(九)林園區溪州三路與五福路瓶頸段、和平路瓶頸、林園北路495巷拓寬工程
(十)六龜區高133線3K

   +800-4K+250道路工程
(十一)鳥松區長春路開闢工程
(十二)路竹區聖帝殿南側道路開闢工程
(十三)大寮區自由路拓寬工程
(十四)前鎮區凱得街西側8米道路開闢工程
(十五)仁武區安樂一街打通至水管路325巷工程
(十六)美濃區高99線西門大橋南側道路拓寬工程

(十七)仁武區義大二路3k+700道路改善工程(高52線3K+800~3K+920緊急搶修工程
 (十八)內門區中埔里衙門口西段道路工程
(十九)三民區建國三路46巷計畫道路拓寬工程
(二十)內門區高136線K+000

      ~5K+100道路拓寬工程
(二十一)旗山高147二期工程
(二十二)梓官區進學路北側8米計畫道路開闢工程
(二十三)國道十號燕巢交流道延伸高46線銜接186甲道路工程(第一期)       (延伸臨時便道)
(二十四)田寮斗姥廟至高14線交叉路口道路拓寬銜接周邊農用便道及增設道路護坡工程
(二十五)苓雅區河北路打通至凱旋一路道路開闢工程
(二十六)燕巢區鳳旗路197巷12弄打通工程
(二十七)茄萣區文化路79巷22號南側計畫道路開闢工程
(二十八)新興區逍遙園北側計畫道路開闢工程
(二十九)大寮運動公園擋土牆復建工程
(三十)鳳山區文聖街(華山街以北路段)拓寬工程
(三十一)鳳山區博愛路(經武路至鳳山溪)拓寬工程
(三十二)鹽埕區公園二路道路及人行道改善工程
(三十三)仁武區霞海南二街(九番埤排水溝)道路拓寬工程
(三十四)鳳山區中崙路西段改善工程
(三十五)楠梓區通往後勁公園人行環境工程
(三十六)鳳山區八德路100巷改善工程
(三十七)大寮區鎮潭路高程改善工程

(三十八)林園區14-2道路後續綠地開闢工程
(三十九)鼓山區龍德新路拓寬工程
(四十)鼓山區龍德新路拓寬及往東延伸跨越愛河
2、 橋梁工程

(1) 增設國10東行北上國1匝道工程
(二)桃源區龍橋改建工程

(三)桃源區建國橋改建工程
(四)中山四路東側前鎮運河銜接凱福街車行橋
(五)林園汕尾橋改建工程
(六)林園區港嘴橋改建工程

(七)大樹區水寮橋改建工程

(八)田寮區七星里阿公店水庫越域引水道上游橋梁改建工程
(九)阿蓮區中路橋減墩工程）

(十)鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁工程
3、 高雄生活圈系統建設計畫
(一)公路總局補助

1.岡山區高28與高29聯絡道(水庫路及大莊路拓寬工程)
2.鹽埕區公園二路道路及人行道改善工程
 (二)營建署補助

1.高雄市濱海聯外道路開闢工程（新台17線）北段工程

2.左營區緯六路(海景街至海富路)道路拓寬工程
3.高雄市橋頭區糖北路路段拓寬改善工程
4.左營區勝利路道路拓寬工程

5.大寮區鳳林二路381巷拓寬工程
6.岡山區友情路及大遼路拓寬工程

7.高雄新市鎮1-2號路開闢工程

8.岡山區10-20號都市計畫道路開闢工程
9.大寮區民智街拓寬工程
4、  建築工程

(一)海洋文化及流行音樂中心
(二)國防部205廠遷建案
(三)無障礙之家北區分院興建工程
(四)高雄市茂林區溫泉產業示範示區建築新建工程
(五)法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍遷移整修工程
(六)高雄市政府警察局鼓山分局辦公大樓重建工程
(七)高雄市政府警察局鳳山分局建工程
(八)高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構新建工程
(九)高雄市大寮區上寮綜合活動中心新建工程
(十)高雄市立民生醫院全院建築物耐震補強工程計畫

(十一)高雄市苓雅區公所行政大樓及西等十五里活動中心建築物耐震補強工程
(十二)鳳山體育館-耐震補強工程(後續工程)
(十三)法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍遷移整修工程(第2期工程)
(十四)高雄市立聯合醫院出入動線及急診調整裝修工程
(十五)鳳山日照社福多功能中心興建工程

5、 學校工程
(一)三民區高雄市立高雄高級中學第七棟校舍拆除及新建工程
(2) 鳳山區五福國小忠孝、仁愛、信義樓校舍拆除及新建工程
(3) 三民區光武國民小學體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場共構新建工程
(4) 高雄市仁武區灣內國民小學遷校第二期校舍暨非營利幼兒園新建工程
(5) 高雄市楠梓區楠梓國民小學健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程
陸、養護工程

1、 公園綠地開闢
、改善及綠美化工程
(一)主要公園綠地開闢

(二)公園綠地開闢、改善及設施工程（公園）
(三)公園綠地設施維護
(四)公園綠地道路綠美化工程
(五)公有樹木修剪維護諮詢
2、 道路、橋梁整建及養護工程

3、 路燈管理及設施
柒、榮耀分享


	1. 督導及監辦公共工程，提高工程品質，依採購法第12條及13 條規定，落實工程採購監辦作業，並依採購法第70條制定工程三級品保制度，由工程督導小組定期抽查督導工程計56件，以提升工程品質。

2. 建立防災及救災機制，編印「高雄市政府工務局緊急應變手冊」，包括救災SOP及相關應變機制，作為災害發生期間行動準則，並定期更新、修正。

3. 執行本府一級機關辦理工程、勞務、財物採購報上級機關（本府）核准之幕僚業務，由工務局為窗口，依採購法規定，辦理本府一級機關欲報上級機關核准事項（除監辦外），並以教育訓練及採購案件實地稽核方式，提升各機關、學校採購效率，防止採購弊端。

4. 執行高雄市政府採購稽核小組日常行政及稽核監督業務，109年預定稽核363件，共稽核363件，達成率100%，自88年成立迄今總稽核量達5,372件。

5. 發揮「高雄市政府採購申訴審議委員會」功能，109年共接獲廠商申訴案件7件、調解案件37件，總計收件數44件（其中109年10月以後計收14件，佔總收件數32%），目前已結案數21件。

6. 前瞻建設計畫：擔任行政院前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫類的市府窗口，協助本府相關單位爭取預算，至109年12月31日止，已爭取核定54案，補助金額30億3,732.9萬元。
7. 各項公共工程材料試驗：
（1） 109年度辦理4大類46項工程材料試驗1萬6,999件，執行樣品數4萬8,182個試樣，規費收入全年計6,543萬元，試驗費支出4,741萬元，增加市庫收入約1,802萬元。
（2） 109年度委託TAF實驗室共計9家，共辦理23次稽核，以督導實驗室發揮精確及專業服務水準。
（3） 109年度辦理「道路工程施工品質管理研習班」、「工程材料試(檢)驗對公共工程之影響研習班」共2場次，安排工程相關人員參訓，並聘請具有工程及廉政專業知識之專家學者雙向交流，提升專業技能及法律常識。
（4） 109年度完成「道路挖掘管理系統-抽驗列表」所需試驗數值匯出、帳務表單製作、增加未達規範值案件查詢功能(監造、承商)。

8. 道路AC加強鑽心計畫:自每月工務局所屬工程處辦理新鋪、養護刨舖道路，面積達 3,000㎡以上案件中隨機抽選，檢視道路鋪築厚度、壓實度是否符合契約規範，109年度共抽驗 26 件工程。
9. 本市6處地方級濕地，其中永安濕地保育利用計畫於109年經內政部核定，援中港濕地、鳥松濕地保育利用計畫經本市「保育利用計畫審議小組」審議通過，目前送營建署審議中，半屏湖濕地林園人工濕地及大樹人工濕地，目前擬定保育利用計畫作業中。
10. 公園巡查每年2次，工務局檢查小組含總工室、企劃處及秘書室，計40人；針對工務局養工處轄管重點公園、1999通報熱點、歷次檢查改善不佳公園進行抽查，109年上半年已於5月底完成檢查80座、下半年已於12月中完成檢查80座。

11. 109年中央的各項業務考評及評鑑獲得2特優、1優等及1甲等成績，而在公共工程金質獎、臺灣健康城市暨高齡友善城市獎、國家卓越建設獎、城市工程工程品質金質獎等獎項共獲得29個獎，總共獲得33項肯定。

1. 台鐵捷運化-高雄市鐵路地下化計畫

（1） 截至109年12月底，「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」，整體計畫實際進度為90.20%。
（2） 本府依「高雄市區鐵路地下化建設計畫都市發展專案小組」第9次會議決議，與中央完成鐵路地下化後園道代辦協議，「高雄計畫區」、「左營計畫區」及「鳳山計畫區」園道委託設計監造勞務案已分別由工務局新建工程處、水利局及工務局養護工程處執行中。
（3） 三處園道優先段【金川街-華安街、平等路-婦女館後側、明誠四路-美術館路】，工務局新建工程處陸續於108年度完成並開放，另大順三路-大智陸橋以西之園道開闢工程，工務局養護工程處於108年11月開工，崇德路-明誠四路之園道開闢工程水利局於109年1月開工，明誠四路-大順三路之園道開闢工程工務局新建工程處於109年3月陸續開工。
（4） 有關鐵路地下化園道整體建置經費43.09億元，已全數獲中央核定補助(代辦)支應。
（5） 有關鐵路地下化園道用地，已協調交通部臺鐵局，以雙方互惠原則，無償提供本府使用，並為利園道開闢期程，交通部臺鐵局原則同意先行交付本府進行施工。

2. 大高雄自行車道路網整體建置計畫

（1） 本市自行車道長度統計截至109年12月底累計總長度為1035.322公里，較108年度微幅增加1.577公里，係完成鐵路地下化園道自行車示範路段。本府工務局未來自行車道建置，將以辦理既有自行車道「優質化」工程，提高自行車騎乘舒適度，包含破損鋪面重新鋪設、沿線綠化遮蔭檢討、提升無障礙環境等，並改善自行車道交通安全設施。
（2） 中央前瞻基礎建設計畫(106-109年)「營造友善自行車道」，工務局爭取體育署經費補助6,000萬，辦理「愛河之心連接蓮池潭既有自行車道優質化整建計畫工程」，全長共約18公里的雙向優質化自行車道，於109年春節正式開放民眾使用，為本市自行車道優質化工程示範案例。
（3） 鐵路地下化正式通車後，園道自行車道系統施工也正式啟動，先完成金川街-華安街、科工館路段及明誠四路等示範路段，這條橫跨高雄市左營、鼓山、苓雅、三民及鳳山五個行政區自行車道，全長約15.37公里。目前正加緊趕工施作，未來將成為貫穿高雄市核心都會區的優質化自行車道。
1. 打造高雄特色建築，帶動建築與綠能觀光產業，創造土地與建築品牌化，並促進社會參與、景觀美化、減碳防災及樂齡化設計因應，樹立熱帶氣候地區永續環境與建築的新典範。

2. 高雄厝相關專案: 

（1） 高雄厝推動綠建築宣導計畫：為進行高雄厝新建築與綠建築之推廣，舉辦高雄厝綠建築大獎，廣邀高雄綠建築建案報名競賽，希望藉由優良建築作品甄選活動，以表揚優良高雄厝綠建築設計作品，並喚起民眾關注生活環境品質的意識，業於109年9月5日高雄聯合設計展中公開頒獎。
（2） 高雄厝建築診斷及活化計畫：持續建置基本資料庫與高雄厝地圖，並進行病態建築醫生診斷，辦理高雄厝行銷宣導。
（3） 高雄厝宣導計畫：進行既有建築物輔導合法化，並於本府工務局建築管理處一樓成立高雄厝專案輔導窗口，由高雄厝在地設計師駐府服務民眾。
3. 高雄厝民眾參與活動成果：
（1） 109年9月5日至109年9月13日辦理高雄厝聯合設計展展出本次綠建築大獎得獎作品、專案年度成果，吸引參與人數6,708人次。
（2） 109年9月29日與日本大阪府建築士事務所協會簽屬MOU合作備忘錄，提升高雄國際能見度，促進國際交流。
（3） 109年10月5日辦理高雄厝國際論壇以高雄疫情後建築環境轉型為題，透過視訊方式邀請德國、荷蘭國際專家學者進行專題演講，將防疫建築概念融入高雄厝，以人本「健」築為目標推動。

4. 高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法自103年9月4日公布實施，並於105年1月11日、105年5月26日及107年4月26日修正訂定，截至109年12月底，統計數量如下:

（1） 申請案量:以高雄厝設計並領得建造執照數量已達3,108件，共98,151戶，其中1,405件已領得使用執照。
（2） 景觀陽台:面積達378,034平方公尺。
（3） 通用化設計浴廁:面積達72,688平方公尺。
（4） 通用化交誼室及昇降機:面積達11,053平方公尺。
（5） 綠能設施:屋前綠能設施49,098平方公尺，屋後綠能設施3,298平方公尺。
（6） 高雄厝申請案綠化面積：152,209平方公尺(相當於25座國際標準足球場綠化面積)。

5. 專案績效：
109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎-綠色城市獎

6. 綠建築綠化成果：
（1） 累計歷年(自101年起)依法設置屋頂綠化面積已達440,000平方公尺(相當於3.4座中央公園綠化面積)，換算每年減少CO₂排放量為8924公噸。

（2） 109年度共舉辦5場高雄厝立體綠化系列講座，總計參與人數約250人，讓更多市民瞭解簡易設置立體綠化的概念及綠屋頂的好處。
（3） 109年度推動建築物綠屋頂補助計畫，提供新設綠屋頂補助及管理維護、修繕費等補助項目，合計共有11處公私有建築物加入設置綠屋頂的行列，增加屋頂綠化面積達531.2平方公尺，補助費用共計新台幣302萬7,022元。
（4） 辦理公有建築物屋頂綠化示範案，目前已完成高雄市立美術館、東區稅捐稽徵處、警察局新興分局、凱旋醫院、勞工局前鎮行政大樓、三民區行政中心、前金區前金國中、左營區新光國小、三民家商、高雄市政府社會局無障礙之家、高雄市立大同醫院、高雄市左營區新光國民小學第2期等12處公有建築物加入設置綠屋頂的行列，累計綠化面積為8,657平方公尺；109年已完成高雄市苓雅區中正國民小學、高雄市左營區新光國民小學第3期、高雄市立海青高級工商職業學校，110年預計完成高雄市鼓山區壽山國民小學、高雄市楠梓區後勁國民小學及高雄市立光華國民中學，綠化面積為3,325.06平方公尺。
1. 實際執行方案：
（1） 啟動「綠電推動専案小組」並與經濟部能源局共同簽訂合作協議，由林副市長擔任跨局處小組召集人，推展「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」、「以節能服務模式加速電低碳行動計畫」、「高雄市轄區內電廠友善降轉」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」等五大任務導向，未來計畫目標為6年太陽光電設置容量達1GW，作為建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系之基礎，期未來吸引國內外高科技產業及人才進駐，增加優質就業；並透過追求環境永續，提高再生能源比重，帶動綠能科技發展，減少對化石燃料的依賴，同時降低空氣污染，乘載「產業轉型」政策方向的重責大任。
（2） 109年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫自3月20日至10月30日截止，補助總預算為1,500萬元，核准116件，核准金額7,111萬970元 (1,234.735瓩)。

（3） 訪查20處建築物設置太陽光電設施設置情形，並新增40處建築物輔導作業。
（4） 舉辦光電智慧建築標章頒證活動。
（5） 2場推動太陽光電設施說明會、演講，總計參與人數約200人。
2. 設置績效：

（1） 高雄市政府於108至111年啟動太陽光電系統設置500百萬瓦發電量的目標，108~109年度設置量累計已達265百萬瓦，達成階段目標成果。
（2） 109年設置122百萬瓦，年發電量1億5,674萬308度電，每年約可提供4萬3,108家戶的所需用電量。
1. 辦理申報之A類公共集會類場所，列管場所96家，已完成申報96家，申報率達100%。辦理申報之B類商業類場所，列管場所1,338家，已完成申報1,309家，申報率達97.83%。辦理申報之C類工業、倉儲類場所，列管場所406家，已完成申報394家，申報率達97.04%。辦理申報之D類休閒文教類場所，列管場所2,375家，已完成申報2,103家，申報率達88.55%。辦理申報之F類衛生福利更生類場所，列管場所501家，已完成申報456家，申報率達91.02%。
2. 針對未申報場所發文催報及現場宣導，以維公共安全，依建築法規定處建築物使用人6萬元罰鍰，並再限期補行申報，逾期仍未申報者，依建築法規定續處並於營業場所入口明顯處張貼不合格告示。
3. 辦理109年度建築物公共安全檢查及簽證申報場所之抽複查工作，已執行抽複查750家。

4. 109年1月2日起至109年1月22日止辦理109年度「加強大型百貨公司、商場、量販店及視聽歌唱等場所公共安全查核」，共計60家場所。
5. 109年青春專案期間，稽查本市娛樂場所等，共計稽查453處場所，動員稽查人數502人次。
1. 為提高地震發生後動員能力，109年8月26日於大東藝術文化園區會議廳舉辦109年度災害後危險建築物緊急評估作業組訓演練，動員全市技師及建築師196人，期能於地震時減少市民生命財產的損失。
2. 為於地震發生後第一時間提供各項防救災能量及重要設施資訊，開發「地震災害決策輔助系統」，提供市府救災指揮官作為決策參考，進而提升市府整體救災效能。
1. 針對本市各大型商圈、重要道路、車站及各大捷運站，做不定期巡檢，如有立即危險性之廣告招牌，立即通知限期改善或自行拆除。

2. 配合109年度市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫，針對華夏路、博愛二~四路、明誠二路、神農路、龍德路、世運大道周邊、高雄文化中心周邊之廣告招牌進行整頓改善。
3. 工務局「108年度招牌廣告及樹立廣告安全巡查、處理與督導計畫」列管危險廣告物共649件，均已全數拆除或補強完成。 
1. 公寓大廈認證標章申請案，109年已召開3次審查會議，認證通過大樓共計94棟。

2. 輔導公寓大廈成立管理委員會，截至109年12月底本市7樓以上成立管理委員會依法報備家數計有3,575件，報備率已達百分之74.3%。

3. 委託公寓大廈法律專業律師，設置免付費電話，自109年1月31日起，提供大樓管理委員會及住戶法律諮詢服務，另於建管處設置法律現場諮詢服務櫃檯，109年度現場計服務220人次，協助解決居家糾紛。

4. 本市於101年4月3日成立公寓大廈爭議事件調處委員會，109年共召開4次調處會，協調爭議共19案。
配合內政部建築研究所智慧綠建築專案，爭取內政部建築研究所將「智慧綠建築智慧住宅南部展示場」設置於本府四維行政中心1樓穿堂，展示最新智慧生活科技。自啟用後維持4年，107年10月9日揭幕啟用，由工務局建管處志工人員輪值展示場負責導覽解說，同時接受團體預約，自109年1月至12月，共計舉辦4場動態宣導活動，推廣智慧生活科技，累計參觀人數達49,221人。
1. 新建公共建築物於申請使用執照前，辦理行動不便設施會勘，以確保該設施之符合需求，100年至108年12月止合計勘檢2,466件，109年1至12月共計勘檢171件。
2. 既有建築物依照工務局108年10月18日高市工務建字第10838848401號函修正本市公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫，計已對公共建築物（含超商場所、加油站）等實施清查，109年清查新增98家共計有5,152家，並訂定改善期程限期要求改善，截至109年12月共計4,754家已改善完成，尚餘398家改善中，整體改善比例為92.27%。
3. 替代方案提請「高雄市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」審議，109年共辦理9次，共審查53件（含報告案)。
4. 102年7月11日公告施行「高雄市建築物設置無障礙設施設備勘檢及改善審查收費標準」，109年共計收入勘檢費323萬2,000元（含新建公共建築物)。
1. 加強建築管理回溯檔案建置，將檔案室紙質之歷史案件，累計有103,918份建築執照圖進行數化轉檔，以方便查詢及調閱，已納入109年度專案勞務委外採購辦理(約800萬)。
2. 申請建造許可時檢附建築圖電子檔，建置圖
3. 檔資料庫並整合建入「建築管理資訊系統」及「建築書圖影像管理資訊系統」，提供民眾查詢及調閱建築圖檔資料。
4. 結合全國地政單位電傳資訊系統e網通電子資訊服務，提供業界民眾利用網路即可迅速查閱建築物資訊圖資，並增加歲收。
5. 透過建築管理處網站建構申請案件之資訊透明化服務，供民眾隨時查詢申請建築執照進度，減少弊端。

1. 執行違建查報成果：109年查報一般違建(含廣告物)共計2,308件。

2. 專案部分：

（1） 取締影響市容廢置廣告空(框)架及破損不堪廣告招牌，共計查報862件。

（2） 取締影響市容觀瞻違規竹鷹架廣告物，共計查報15件。
（3） 執行本市「影響救災困難地區」消防專案，共計查報17件。 
（4） 處理影響公共安全2層樓以上及防火巷違建，共計查報78件。
1. 執行違建成果：一般違建拆除計4‚293件、拆除結案3,051件。
2. 各項專案拆除情形：
（1） 拆除影響市容竹鷹架廣告計18件。
（2） 拆除影響市容廢棄廣告招牌計1,262件。
（3） 拆除影響消防救災六米巷道違建，共計74件。
（4） 拆除三民區九如一路148號、正興路152號、澄明街239號、
新民路173號、陽明路160巷44號、九如一路170巷30弄1號5樓頂、義仁街8號5樓、灣中街294號5F頂、鼎金中街69巷9號、明誠一路78號、金陵街10、12號、前金區光復三街77號7樓之1、成功一路355號、左營區店仔頂街86號、新興區自立一路66之67號、自立一路66號11樓、鳥松區本館路文明巷3號、仁武區仁雄路369號、鳳山區國泰路二段47之4號、路竹區延平路756巷14弄5之2號、橋頭區仕元路左邊巷7號、岡山區大紅段500-1地號(大仁南路112號後方空地)等鴿舍違建，共計23處。
（5） 拆除左營區博愛二路168號屋顶鐵皮脱落、林園區潭頭路253巷30號屋頂鐵皮脫落，共計2處。
（6） 拆除三民區鼎力路501巷4號前棚架影響通行。
（7） 拆除前金區後金段455、470地號占用土地地上物，共計1處 22 戶。
（8） 拆除苓雅區中正二路與和平一路口帆布廣告物。
（9） 拆除左營區明華一路172號占用道路放置雜物路霸行為。
（10） 拆除鼓山區登山里鼓山一路53巷39之4號廢棄空屋。
（11） 拆除楠梓區楠陽路113號鐵柱及鐵錬占用道路影響通行。
（12） 拆除湖內區民族街1號旁地下道出口處廢棄停車棚。
（13） 拆除鳳山區鳳明街22號職務老舊宿舍工程。
（14） 拆除左營區修明街49號、三民區大連街253號屋前昇降機違建。
（15） 拆除12月16日凌晨鼓山區鼓山二路168巷3弄17號火災災損房屋。
（16） 拆除左營區海平路廢棄公廁影響公共衛生。
1. 彙整各管線機構年度計畫施工路段，以利辦理聯合施工，減少道路挖掘。

2. 109年已核發9,446件道路挖掘許可，各管線機構可於「高雄市公共管線管理平台」中查詢申挖案件辦理情形、核准申挖案件查詢，藉由電腦系統方便申請人查詢，並提供市民共同監督。

3. 已完成本市38個行政區之都市計畫區，及鳥松、仁武、岡山、永安、路竹、彌陀、湖內、茄萣、阿蓮、燕巢、田寮、旗山、美濃、大樹、大社、林園、大寮、內門及杉林部分非都市計畫區公共管線調查並持續辦理高雄市公共設施管線更新機制。
1. 加強督導管線挖埋工程品質，109年申請挖埋13,673件，核發9,446件，有效管控挖掘施工，並督導管線單位確實依規定進行道路挖埋及AC封層，其中道路挖掘違反規定件數185件，罰款共431萬元。

2. 加強巡查管線挖埋工程，由委外巡查廠商及自有人員督導加強巡視並藉通報管道(市長信箱、通報專線電話等)共同監督管線單位施工情形，以符合現場許可內容。

3. 建立維護更新地下管線資訊系統，提供各管線單位設計前、施工前之地下管線資訊，更新地下管線資料，減少公安事件發生。

4. 落實管線挖埋暨道路工程品質，執行管線抽驗，對各管線單位已完成之管線工程辦理瀝青鋪面厚度、回填配料、夯實度及平坦度等各項工程品質抽驗，以確保道路品質，109年度總計配合抽驗429件工程。

5. 啟動十二項道路管線挖掘管理創新措施，包括：新建物民生管線聯合挖掘於施工前完成整合、計畫型挖掘案件先行申報預為整合、成立道路挖掘基金專款專用，整合挖掘統一刨鋪、危安管線試挖、即時監控機制、孔蓋新工法及管挖工程採用含焚化再生粒料CLSM回填、AC臨鋪後在該臨鋪路面範圍內噴漆告示完永鋪期程、禁挖時間半年延長為一年、抽驗訂定裁罰級距，施工不良管線單位停發路證、施工後品質自主檢核及竣工還養機制逐案接管、落實圖資抽查及抽測、3D管線圖資建置。
6. 109年度結合本府經發局三維管線圖資及將三維管線圖資導入現有審查機制，並開發竣工圖資3D測量申請與管線管理介面以協助衝突分析模組藉以補正相關管線圖資。
完成民族路共同管道保全、巡查、維修保養、基本設備汰換更新、 

24小時輪值監控等作業，及共同管道之清潔維護。
至109年底佈纜總長度已達3,578.782公里，租金收入約6,000萬元，各家纜線業者正積極申請進駐中。

1. 109年完成孔蓋下地總數8,391座，孔蓋齊平總數4,735座。

2. 孔蓋自主巡查比例及4小時完修比例，109年平均值分別為82.13%、89.58%。
辦理大高雄公共管線圖資更新及整合，避免發生管線工安事件並依
內政部公共管線標準制度規範，建立管線圖資更新機制。
1. 原高雄縣及高雄市區域之公共管線圖資轉換與整合。
2. 公共管線圖更新模式規劃。

3. 重劃區管線清查建檔。

4. 公共管線竣工圖更新。

5. 教育訓練及輔導上線。

高雄計畫區由明誠四路至大順三路，全長約6.9公里，包含5處通勤車站（美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站）園道及71期重劃區園道、公園、廣場。總工程費約23.58億元，設計標的分為「優先示範段」、「立體設施拆除(或填平)」、「園道工程」：

1.「優先示範段」：優先施作路段(明誠四路-美術館路段)已於109

   年3月6日完工。
2.「立體設施拆除(或填平)」：

   (1)「青海陸橋+四涵洞」：已於109年6月12日完工。

   (2)「自立路橋及大順路橋」：已於109年2月24日完工。

   (3)「中華地下道」：已於109年10月13日完工。

   (4)「民族陸橋」：109年10月23日開工，工期168日曆天，預定110年4月完工。

3.高雄市區鐵路地下化園道工程：
   (1)明誠四路至華安街(園道一標)：109年4月1日開工，工期466日曆天，預定110年7月完工。
(2)華安街至市中一路(園道二標)：109年7月6日開工，工期395日曆天，預定110年8月完工。
(3)市中一路至哈爾濱街(園道三標)：109年3月31日開工，工期367日曆天，預定110年4月完工。
(4)民族路至大順三路(園道四標)：109年4月6日開工，工期366日曆天，預定110年6月完工。

(5)園道工程-71期重劃區：109年3月27日開工，工期367日曆天，預定110年3月完工。
自楠梓新路沿既有防汛道路，穿越鐵路下方後爬升銜接至第82期重劃區道路，長約260公尺，寬約5公尺，總經費1億5,063萬元，已於109年2月7日完工。

清水岩寺旁道路可銜接15公尺及20公尺寬都市計畫道路(清水路)，長約180公尺，總經費1億500萬元，107年9月12日辦理都市計畫個案變更前路線座談會。109年11月19日高雄市都市計畫委員會審議通過，本府都市發展局於109年12月8日已將本案都市計畫個案變更計畫書函送內政部審議，預計110年5月內政部都委會完成審議。

工程長992公尺、寬30公尺，總經費1億5,671.4萬元，於105年8月31日第43次環評審查會審查通過。本案已完成工程設計及通過環評審議。環團提起上訴，經最高行政法院109年11月26日判決結果為本府勝訴。本案仍需依濕地法規定辦理徵詢作業，徵詢文件已提送營建署，經營建署回函表示徵詢案將俟濕地再評定會議完成後另案召開專案小組會議討論。
勝利路北段：20公尺寬都市計畫道路，長約35公尺；建國路一段259號：15尺寬都市計畫道路，長約27公尺；勝利路南段計畫：20公尺寬都市計畫道路，長約50公尺，總經費8,064萬4,000元。由本府工務局完成用地取得，地政局設計及施工，已於109年9月完工。
本聯外道路北側銜接台3線及中正路，南側銜接園區，長約450公尺(含橋梁150公尺)、寬10公尺，總經費2億1,465萬元，工程於108年10月18日開工，預定110年4月完工。
14-2號道路自北汕二路口已開闢路段（東汕、西汕、北汕、中汕里里民活動中心旁）往南約362公尺，為本市都市計畫15公尺寬道路，總經費9,849萬元，工程已於109年2月13日完工。
開闢公兒10-1並配合開闢公園周遭都市計畫道路及人行步道－A段:自王公路216巷27弄向東延伸80公尺，係屬10公尺寬都市計畫道路，現況道路約5公尺寬；B段:公園西南側8公尺寬都市計畫道路，長65公尺，現況道路未依都市計畫開闢；C段:公園東南側人行步道延伸銜接王公路，長約140公尺、4公尺計畫寬度人行步道，現況道路未依都市計畫開闢。總經費7,401萬6,000元，已於109年3月23日完工。
林園區溪州三路與五福路瓶頸段：路口往北拓寬長約25公尺、計畫寬15公尺；和平路瓶頸段：自信義路往北約30公尺止，都市計畫寬10公尺，現寬約4公尺；林園北路495巷：位處林園高中北側，自林園北路往西北約100公尺止，都市計畫寬12公尺，部分路段未全寬通行，現寬約7公尺。總經費8,551萬元，已於109年3月10日完工。
位於六龜區高133線，坍方路段全長約450公尺、寬約8公尺，總經費3億8,000萬元。本案採原址重建方式施工，囿於該處上邊坡地質尚未穩定，因應當地民眾交通需求，於108年以溪底便道作為短期方案施作，惟因109年5月連日降雨，導致溪河暴漲造成工區結構物及路堤沖毀，經邀請專家至現場評估災損後續處置，專家建議採山上原址便道(路堤式)工程修復，原址便道所需經費約3,900萬元，已於109年12月31日決標，預計110年5月完工。

自大竹路往北至既有長春路止，10公尺寬都市計畫道路，長約170公尺，總經費4,777萬元，已於109年11月24日完工。

8公尺寬都市計畫道路，長約200公尺，總經費7,060萬元，已於109年12月31日完工。

道路拓寬長56公尺、寬10公尺，總經費702萬3,000元，已於109年9月10日完工。
自前鎮區凱得街往西銜接憲德街（98年開闢完成路段）止，長約42公尺，寬8公尺，總經費4,607萬元，已於109年9月30日完工。
自安樂一街往西打通至水管路325巷現有道路，8公尺寬計畫道路，長約65公尺，總經費1,112萬元，已於109年10月5日完工。

西門大橋南側現寬約4.5~10公尺寬、長約240公尺道路，自西門大橋南側起有55公尺已近10公尺全寬，自南側55公尺處往南拓寬道路總長約185公尺，其中含都市計畫寬10公尺，長約102公尺。另，非都市計畫區路段位屬農地重劃區，長度約85公尺，現有路寬約4.5~6公尺不等，拓寬為10公尺道路，總經費1,745萬元，已於109年9月1日完工。
自仁武義大二路3k+700往北至186甲線道路，為永久性擋土牆改善，改善路段3k+700~3k+980長約280公尺，道路寬約25公尺，總經費1億1,848萬元。109年12月17日決標，工期360日曆天，待土地取得及水保審查完成後開工。
非屬都市計畫道路，本案因東段(長約180公尺)縱坡過大較具危險性故已先行施作改善，西段(長約180公尺寬7公尺)，總經費1,135萬6,000元，已於110年1月4日完工。
位於三民區港西里，現況寬度約6公尺，開闢長約12公尺、寬12公尺都市計畫道路，總經費2,196.1萬元。都市計畫道路寬度變更勞務案已於110年1月6日評選完成。
本案現況路寬5公尺，地方建議向北單向拓寬寬2公尺、長100公尺，總經費250萬元，並於108年提報交通局爭取由危險路口改善經費補助，已於109年11月18日完工。

延續一期未拓寬路段，長約117公尺，道路拓寬為6米寬道路，配合地形設置駁坎、擋土牆，總經費1,364.9萬元，已於109年11月6日完工。
工程位於梓官區自進學路往北開闢至信安街止，屬8公尺寬都市計畫道路，長度約265公尺，現況道路未開闢，總經費1億2,180萬元。109年度先行編列土地費1,500萬元，辦理用地徵購作業。109年2月25日辦理用地協議價購協調會，土地所有權人109人，目前90人同意並訂約。針對不同意價購者，訂於110年1月7日辦理第1場公聽會。
自高47起至186甲線止，長約570公尺，寬10公尺，總經費3,614萬元。已於109年7月10日開工，預定110年3月完工。
農路復原工程、沉砂池設施工程、擋土牆基礎版下邊坡護坡工程，總經費338萬元，已於109年9月10日完工。
位於擴大及變更高雄市都市計畫，屬6米寬計畫道路，由河北路轉角處打通至凱旋一路，長度約25米，總經費953萬元，109年10月12日開工，工期50日曆天，預定110年3月完工。

自鳳旗路197巷往北接既有道路止，都市計畫寬8公尺，長約25公尺，總經費430萬元，已於109年12月16日完工。

都計道路長約110公尺，寬8公尺，總經費850萬元，於109年12月1日開工，工期140日曆天，預定110年4月完工。
西起新興區六合一路55巷，東至錦田路，長度約160公尺，屬寬6公尺都市計畫道路，總經費1,181萬元，於109年9月21日開工，工期115日曆天，已於110年1月25日完工。
大寮運動公園北側擋土牆外推破壞及周圍樹木倒塌，為避免山坡崩落影響運動公園內設施安全性，規劃設置懸臂式擋土牆約150米、水土保持及排水長約270公尺、邊坡植生及整理面積約9,900平方公尺，總經費1,820萬元，已於109年12月18日完工。
拓寬至寬8公尺都計道路，長約32公尺，總經費1,109萬元，於109年11月30日開工，工期85日曆天，預定110年4月完工。
位於鐵路地下化園道開闢工程(鳳山計畫)東側，為25公尺寬都市計畫道路，長約310公尺，總經費4,510萬元，於109年12月15日開工，工期105日曆天，預定110年4月完工。
既有道路截彎取直工程，總經費150萬元。已於109年10月29日完工。

後港巷為仁武往來市區交通要道，經高速公路涵洞往榮總方向，總經費303.7萬，110年1月中旬上網公告，工期約85日曆天。
自五甲一路至南北向中崙路長約380公尺，利用現有水利溝寬度約2~2.5公尺加蓋作道路使用，改善後可拓寬至8~9公尺寬，總經費916.4萬元，規劃設計中。
為跨越後勁溪銜接金和街與高楠公路1747巷之橋梁，在旁新建另一人行橋長約56公尺，寬約1.8公尺，總經費285萬元，規劃設計中。
自八德路往北至文仁街止，為計畫道路8公尺寬道路，長約100公尺，總經費643.7萬元，規劃設計中，將爭取前瞻計畫補助。
鎮潭路為已開闢都市計畫12~24公尺寬都市計畫道路，由工務局養護工程處接管維護，因地方民意反映由小港往大寮方向轉彎路段正位於下坡處，影響民眾通行安全，建議應辦理道路改善，總經費709.216萬元，規劃設計中，將爭取前瞻計畫補助。
自14-2道路往南銜接至既有西汕路(汕尾海堤)，開闢範圍寬15公尺、長約17公尺，總經費746萬元，規劃設計中。
利用龍德新路南側、東側公設地增加車道，向南及向東拓寬6m，拓寬範圍自新德路至大順一路長約675公尺，拓寬後路寬26公尺，及博愛路自愛河之心往北至龍德新路快慢車道分隔島移除，長約154公尺，已於110年2月19日開工，預計110年7月完工。
道路：由博愛路打通至新德路，長約210公尺、寬20公尺道路。橋梁：龍德新路向東跨愛河至河堤南路橋梁，採鋼橋形式，長度約190公尺(橋梁70公尺、引道120公尺)，勞務案109年12月17日上網公告，110年1月12日開資格標，110年1月25日評選。
增設匝道高架832公尺，銜接匝道變更路段170公尺，總經費6億4,200萬元。於107年3月5日開工，已於110年1月31日通車。

橋長80公尺、橋寬6公尺，總經費6,406萬元。工程由原民會完成設計及招標文件，委由工務局新建工程處代辦發包施工，工程於107年9月14日開工，已於110年2月3日通車。
橋長127公尺、橋寬6公尺，總經費9,523萬元。工程於108年11月29日開工，預定112年2月完工。
由中山四路東側跨越前鎮運河，銜接第75期市地重劃區凱福街，
 長約54公尺，規劃2車道(6公尺寬)及1實體人行道(2公尺寬)，
 即雙向所需人車通行使用之寬度為16公尺寬，總經費1億0,487

萬元，109年11月27日開工，預定110年12月完工。
都市計畫寬15公尺，長約40公尺(含引道)，總經費2,306萬元，

已於109年5月29日完工。
位於港嘴路136巷上，都市計畫寬12公尺，橋梁現況長約8公尺、寬約6-7公尺寬供通行，為工務局養護工程處提報之危橋，配合橋梁引道工程範圍長約35公尺，總經費1,379萬元。於109年11月2日開工，預定110年3月完工。
為工務局養護工程處提報之危橋，現況橋梁長約5公尺寬，淨寬約9公尺，改建拓寬至12公尺，總經費649.8萬元。於109年12月22日辦理施工前會勘， 110年2月17日開工，工期85日曆天，預定110年6月完工。
橋梁總長約15公尺、橋寬約6公尺，總經費836萬元，已於109年9月10日完工。

位於阿蓮區與台南市歸仁區交界，現況橋梁寬約4.6公尺，長約156公尺，原二仁溪深水區長度約60公尺，共5橋墩1橋台，整建為跨距30公尺1橋墩2橋台，橋寬依原有(含護欄)5.2M，總經費2,650萬元，規劃設計中。
位於鳳山區頂庄公辦市地重劃及中崙牛寮區段徵收間，跨越鳳山溪，橋梁寬15公尺，長約57公尺，總經費9,400萬元，規劃設計中。

自岡山區菜寮路(高29)與水庫路路口至大莊路(高28)止，位屬都 市計畫區外，現況道路約7公尺寬，拓寬為12公尺，長度約2,136公尺，總經費2億1,313萬元。A標已於109年3月17日完工；B標已於109年5月21日完工。

既有道路截彎取直工程，總經費150萬元，已於109年9月30日完工。
自台17線進入高雄市北界後，沿援中港軍區跨越後勁溪、左營眷區道路向南銜接中正路至左營南門圓環，紓解原台17線翠華路交通壅塞問題。道路長約7公里，寬40~50公尺，跨越長約130公尺之後勁溪橋。以德民路為界分南北二段，北段工程所需總經費約11億2,249萬元，於105年9月獲內政部營建署生活圈計畫補助經費並由市府代辦工程執行。第ㄧ標於106年10月23日開工，預計110年3月完工；第二標工程由水利局辦理工程發包，109年5月29日開工，預定110年10月完工。
位於擴大及變更高雄市都市計畫，屬20公尺寬計畫道路，拓寬範圍自海景街至海富路止，長約105公尺，總經費484萬元，109年10月23日開工，已於110年1月開放通車。
長度約102公尺既有道路拓寬至8公尺計畫道路(橋燕路口往北27公尺及往南75公尺)，總經費6,700萬元，已於109年12月4日完工。
自翠華路往北至新庄仔路止，屬25公尺寬都市計畫道路，長約380公尺，總經費9,298萬元。全長(翠華路~新庄仔路)開闢配合地上物拆除，目前開闢長度先以翠華路~城峰路段辦理設計施工(主要工程)，城峰路以北納入後續擴充辦理。主要工程已於109年12月28日完工。
自省道台25鳳林二路往西至大崎腳橋止(不含橋梁)，長約98公尺，為都市計畫20公尺寬道路，總經費6,044萬元，本府工務局已完成用地取得，由內政部營建署南工處設計施工，於109年8月4日開工，預定110年6月完工。
友情路為都市計畫30公尺寬道路，長約788公尺，總經費約3億3,200萬元，109年1月31日開工，預定110年8月完工；大遼路為都市計畫50公尺寬道路，長約927公尺，配合友情路先行開闢30公尺，總經費2億9,100萬元。

為都市計畫60公尺寬道路，長約2,870公尺，總經費10億8,500萬元，都市設計審議經內政部108年9月27日召開會議決議修正後通過。營建署於109年7月22日召開研商高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程交維計畫及代辦協議書相關事宜會議，已完成1-2號道路代辦協議書簽訂。
岡山區岡山北路至育才路止，屬10公尺寬都市計畫道路，長度約510公尺，總經費3,772.4萬元，規劃設計中。

於大坪頂以東都市計畫，自大漢路往東約485公尺銜接12公尺寬民智街，總經費12,462.9萬元，規劃設計中。
位於高雄港11~15號碼頭，基地面積約11.48公頃，總經費65億644萬元(總經費含第一標、第二標及後續擴充工程)，興建3,500席以上室內表演廳、12,000席戶外表演場、小型室內展演空間、流行音樂展示區、流行音樂育成中心及海洋文化展示中心等。第1標工程（高雄港13~15號碼頭區域）已於106年6月完工；第2標工程(高雄港11~12號及光榮碼頭區域）於104年8月15日開工，109年7月31日申報部份完工；第3標工程已於109年6月30日完工。
基地位於大樹區，新建營區RC構造及鋼骨構造新建建築物數十棟、既有廠庫房與官舍整新、既有建物及房屋拆除、其他附屬設施工程等，總經費122億8,600萬元。軍方105年4月28日完成洽辦程序，依計畫8年完成遷廠。林園營區於108年7月29日開工，預定110年11月完工；大樹北營區於108年12月16日開工，預定111年9月完工；光復營區於109年10月19日開工，預定112年11月完工。
拆除原地既有建物，以及新建地下1層、地上5層之住宿式身心障礙機構建物1棟，預計安置120人，總經費約3億6,736萬元，已於109年9月3日完工。
興建地上2層RC構造溫泉遊客中心1棟，地上1層RC構造湯屋設備室1棟，以及戶外泡脚池等空間，總經費約7,832萬元，已於109 年8月10日完工。
整修地上5層地下1層之RC構造建物乙棟，新建警衛室(含會客室)、大門與圍牆及景觀工程(含停車場)，總經費5,046萬元，已於109年12月25日完工。
興建ㄧ棟地下2層、地上8層辦公廳舍大樓，位於鼓山一路與五福四路口(原鼓山分局)，總經費4億8,346萬8,000元，108年9月30日開工，預定111年3月完工。

興建ㄧ棟地下2層、地上8層辦公廳舍大樓，位於文龍東路與文山路口(鳳山熱帶園藝所西側)，總經費4億856萬5,000元，108年10月18日開工，預定111年5月完工。
興建3樓層之綜合大樓，1-2樓規劃為溪埔派出所，3樓規劃為高雄市立圖書館大樹三館，總經費2,986萬9,463元，108年9月9日開工，預定110年4月完工。

新建地上1層社區活動中心1棟，辦公室、廚房、無障礙廁所、男女廁所及其他必要性之空間等(如儲藏室、機房)，總經費1,600萬元，已於109年11月18日完工。

民生醫院結構區分為北中南3棟，北棟(地下1層、地上4層)之建築物，樓地板面積4,193.17平方公尺;中棟(地下1層、地上10層)之建築物，樓地板面積13,454.03平方公尺，南棟(地下1層、地上6層)之建築物，樓地板面積11,549.01平方公尺。本案辦理三棟建築物結構補強，總經費1億985萬3,000元，由民生醫院設計，工務局新建工程處代辦工程招標及施工，108年12月5日開工，預定110年3月完工。
由苓雅區公所辦理細部設計及招標文件編製，工務局新建工程處辦理採購及執行，總經費5,744萬6,000元，109年1月22日開工，預定110年2月完工。
鳳山體育館一層施作12處制震壁，二層施作48處制震壁，總經費2,161萬元，109年7月6日開工，已於110年1月25日完工。
整修主棟建物地下室、地上3層西半部及4、5層之室內空間(含地下室防水改善、各層隔間調整、地坪、牆面、天花裝修與相關機水電設備新設)與其他配合本期工程整修事宜，總經費1,565萬。勞務委託案110年1月11日召開評選會議。

因應輕軌建置，醫院大門及急診出入口必須改向，於新建醫院北側

大廳前，考量民眾出入之之需求及便利性，乃先行設置臨時大門之

出入動線及急診調整裝修，總經費1,200萬。已於110年2月17日開工，預計110年5月完工。

新建地上3層之建物，地上平面停車位，提供非營利幼兒園、社區大學、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點(含C級巷弄長照站)、小規模多功能集會中心等空間設施，總經費1億5,500萬。目前辦理勞務採購發包作業。

拆除原第七棟校舍、飲水間、木工房、宿舍、廁所及資源回收廠，規劃地上四層樓之完整建築，包含普通教室、廁所、樓梯、1座電梯，總經費1億2,624萬5,322元，已於108年11月18日開工，預定111年5月完工。
拆除原有校舍忠孝樓、仁愛樓及信義樓，新建地上4層、地下1層RC教學行政大樓1棟，以及禮堂兼活動中心、司令台等相關附屬設施，總經費1億6,729萬4,000元，106年9月27日開工，預定110年3月完工。
預計興建地下2層停車場及地上1層建築物，規劃地下兩層停車

空間共設置小客車停車位128 席(不含法定停車位)。 地面層設置

法定停車位、機車10 席及自行車20席，總經費2億2,002萬元，109年3月18日開工，預定111年6月完工。

國小二期校舍1棟，非營利幼兒園1棟，公共托育1棟及綜合球場2座(總樓地板面積2069平方公尺)，總經費1億2,086萬，規劃設計中。

 拆除既有健康樓、和諧樓、廚房、幼兒園、傳達室等建物。新建地上4層教學大樓1棟，地上5層地下1層之教學行政大樓（含活動中心）1棟，地上5層地下1層之教學大樓(內含廚房)1棟、傳達室1棟、合成球場1座，總經費3億3,048萬4,200元，規劃設計中。

本市都市計畫公園、綠地、兒童遊樂場目前計開闢710處，面積達2,515公頃，109年重要公園綠地開闢及改善如下： 

主要公園新闢計有：苓雅區第60期市地重劃區公一公園用地開闢工程（地政局代辦工程）、鳳山區第77期市地重劃區公12開闢工程、前鎮區第80及83期重劃區公園及綠地用地開闢工程、前鎮區第65及88期市地重劃區公園開闢工程、前鎮區第70期重劃區特色公園開闢工程。

1. 苓雅區第60期市地重劃區公一公園用地開闢工程（地政局代辦工程）
本基地位於苓雅區成功二路旁，面積約1.06公頃，開闢經費約2,675萬元，由於本計畫區位於輕軌高雄展覽館站及星光公園附近，鄰近高雄港埠旅運中心及第二種經貿核心專用區，設計目標以海港及都會型廣場為主軸，已於109年6月7日及8月2日辦理2場公民參與說明會及工作坊，目前修正規劃設計方案中，後續辦理公民參與第3次工作坊事宜。

2. 鳳山區第77期市地重劃區公12開闢工程
本重劃區範圍內公12公園用地，位於南華一路、保華二路口，面積約1.95公頃，開闢經費約3,500萬元，希望藉由重劃區內公園之開闢，以特色遊戲場為主軸，創造一個有創意及符合地方需求的特色公園。已於108年10月19日、109年6月14日及9月5日辦理3場公民參與說明會及工作坊，目前細部設計圖說審查中，並同步辦理都市設計審議。

3. 前鎮區第80及83期重劃區公園及綠地用地開闢工程
第80期重劃區位於復興四路、成功二路間，星光水岸公園旁，範圍內有公2（1.72公頃）、綠地（0.45公頃）；第83期重劃區位於五號船渠，近擴建路旁，範圍內有公4（0.86公頃）。本工程整體規劃以營造綠意悠閒的優質空間，欣賞高雄港美景，種植濱海植物綠美化，保留造船台歷史記憶。開闢總經費約4,980萬元，已於109年7月23日決標，預計110年5月完工。
4. 前鎮區第65及88期市地重劃區公園開闢工程
位於凱旋四路鄰近中山三路（近輕軌前鎮之星站）範圍內公園用地（公9），面積約3.5公頃，開闢經費約6,200萬元，將規劃共融遊戲空間、友善廁所、休憩空間及林帶綠地，提供周邊未來商業空間人潮活動需求。已於108年10月6日、12月28日及109年5月31日辦理3場公民參與工作坊，目前細部設計圖及預算書修正中，並同步辦理都市設計審議。
5. 前鎮區第70期重劃區特色公園開闢工程
公園基地兩處分別位於籬子內路轉角處及一心一路203巷轉角
處。設計構想為具高雄在地特色之兒童遊戲場及綠地空間，創造第70期重劃區內周邊社區環境機能。開闢經費約需4,100萬元，已於109年2月22日、3月8日及8月1日辦理3場公民參與工作坊，目前規劃報告已核定，辦理細部設計圖說及預算中
。                                                    

1. 109年度完成現有公園設施改善計有：重愛公園、南和環保公園及三民公園3間公廁等設施修繕工程、熱帶植物園設施改善工程、楠梓區碉堡公園設施修繕工程、凹仔底森林公園及中都濕地公園設施改善工程。

2. 110年度續辦公園綠地開闢及改善工程計有：苓雅區第60期市
    地重劃區公一公園用地開闢工程（地政局代辦工程）、鳳山區
    第77期市地重劃區公12開闢工程、前鎮區第80及83期重劃
    區公園及綠地用地開闢工程、前鎮區第65及88期市地重劃區
    公園開闢工程、前鎮區第70期重劃區特色公園開闢工程、岡山
    區河堤公園增設特色遊戲場工程、岡山區87期重劃區狗狗活動
    區增設工程、左營區福山公園特色遊戲場及景觀改造工程、鼓
    山區凹仔底森林公園增設特色遊戲場工程、苓雅區福安公園特
    色遊戲場及設施改善工程、鳳山區五甲國宅公園改造工程、小
    港區桂林公園觀機平台改善工程、林園區海洋濕地公園增設休
    憩亭架及入口意象工程、小港區大坪頂坪鳳公園兒童遊戲區興
    建工程、前鎮漁港景觀及休憩環境營造工程。
1. 公園土木及遊具設施維護改善及緊急搶修工程共12案，改善公園內各項設施，維護市民休憩安全。
2. 公園等清潔維護及緊急搶修工作共21案。
3. 大型公園清潔維護共9案，皆持續維護中。

4. 公園委託清潔維護共計278處，其中委託廠商辦理計263處、小型鄰里公園委託里辦公處辦理共計3處、另民間認養共計12處，將持續鼓勵企業參與公園認養工作。
1. 苗圃(含樹木銀行)計11處，培育花卉、灌木等苗木計約18萬    株，供市民憑身分證提領，並配合機關、學校、社區綠化環境及本府活動提供花木，另樹木銀行則提供工程牴觸樹木暫置及公園開闢、改造公園綠地所需及景觀樹、行道樹之用。
2. 完成植栽修剪維護及緊急搶修工程共18案。

3. 完成34件植栽修剪管理工程，植栽修剪超過3萬株。

4. 完成道路景觀綠美化工程共9案。
5. 公園綠地—旗山區鼓山公園、中央公園、衛武營都會公園、愛河沿岸（五福-建國）綠地及新光公園、同盟一二路綠地、微笑公園與檨仔林埤、原生植物園、都市森林浴場與右昌森林公園、凹仔底森林公園、金澄雙湖森林公園……等重要公園綠地、景（節）點，共計栽植喬木約8,000棵以上、灌木約3萬6,000株以上，均已綠美化施作完成，且為改善綠美化維護管理效率及節水方式，以漸進方式改種四季開花不斷的多年生灌木取代草花，以維市容景觀色彩並降低維護成本。

6. 主要景觀道路綠美化
（1） 持續辦理中華路、九如一路、九如四路、翠華路、大中路、高楠公路、民族路、博愛路、同盟路、明誠路、中正路、國泰路、南京路、大順路、澄清路、四維路、民權路、青年路、光華路、和平路、民生路、五福路、中山三路、時代大道、凱旋四路、新光路輕軌沿線綠帶、特專一二等本市主要景觀道路植栽綠美化撫育工作，施作長度約100公里以上，面積超過80公頃。

（2） 執行中華三四五路、時代大道、新光路、河北及河南路（自立至河東）、中正路（和平以東）、國泰路、南京路、澄清路、府前路、民族二路、民生路、河南及河北路（民族至自立）、民族一路（大中以南）、九如一路、大順路、翠華路、九如四路、明誠路、高楠民族一路（大中以北）、大中路、中華一二路、博愛路、同盟路、中正路（和平以西）、五福路、和平路、四維路、光華路……等本市重要道路綠美化及災後搶修工作，計65條道路，長度約100公里以上。

（3） 執行本市重要景觀綠地綠美化工作，如：凹子底特專一、二、中山三路、凱旋四路、輕軌C1至C8周邊綠帶、民權路、青年路、四維行政中心、公32及重要景觀槽化島等綠美化工作。
（4） 完成本處閒置空地小港區坪鳳段106地號、三民區鼎金段256-32地號、仁武區文武段255地號、彌陀區四村段1149、1169、1217、1217-2地號及鳥松區育才段76-36、76-42、76-39地號等喬木新植工程，計879株。    

7. 完成本年度環境綠美化申請案核定有17件65處約7.5公頃，核撥金額3,053,908元，於年底預算執行率計達100%。

1.「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」於109年11月16日成立，並於109年12月4日於凹仔底森林公園召開第一次諮詢會議，宣誓市府對景觀樹木修剪維護的重視與決心，並期許為高雄市景觀樹木修剪樹立典範。
2.四大任務
  (1)樹木修剪維護計畫建議及輔導改進事項。
  (2)樹木修剪維護政策及推動方向諮詢。
  (3)樹木修剪維護爭議事件處理。
  (4)其他相關樹木修剪協調事項。

3.自106年至109年12月止，辦理樹木修剪技術人員及監看人員教育訓練核發證照數量已達996張。
1. 完成道路及附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程、道路緊急搶修及經常性養護工程、路面緊急搶修及經常性養護工程共計26案。

2. 109年1至12月AC刨鋪面積約239.2萬平方公尺，人行道改善面積約30,198平方公尺。
3. 橋梁養護及災害搶修

(1)橋梁改善工程：109年度維修補強橋梁計62座。
(2)橋梁檢測工程：委託專業廠商辦理本市38區橋梁目視檢測工作計740座及颱風豪雨、地震檢測計627座。

4. 道路、人行道改善工程
(1)高雄市道路AC鋪面改善工程持續進行中。
(2)臨海工業區市管道路改善計畫(中山沿海路)，已於109年5月完工。

  (3)小港區山明路(宏平路至學府路)人行環境改善工程已於109年10月完工。
  (4)九如路供給管線及人行環境改善工程，已於108年10月開工，預計110年4月完工。

  (5)前鎮區中華五路(正勤路至凱旋四路)人行環境改善工程已於109年7月開工，110年3月完工。

5. 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程—鳳山計畫區：範圍自大順三路至大智陸橋以西，總長約4.42公里，已於108年11月25日開工，預計110年5月完工。
6. 高雄市區鐵路地下化園區開闢工程—澄清路排水改善工程：辦理本市鳳山區澄清路排水箱涵施作工程，已於108年11月29日開工，已於109年7月完工。

7. 市區社區通學道工程

為提供學童優質安全的通學環境，109年度施作燕巢區橫山國小（109年11月完工）、旗山區旗尾國小（110年1月底完工）、大寮區永芳國小（109年10月完工）、鳳山區鳳甲國中（110年3月完工）、新興區七賢國小（109年12月完工）等5所學校通學道改善工程。
1.路燈裝護                
  排定60條主要道路之路燈巡查，全市路燈檢修超過4萬件，就其照明狀況每日即時回報，針對故障做立即處理。
2.路燈增設及改善
(1)高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案共2案：新設路燈1,000盞、管線挖埋500m等。

(2)各行政區配合台電公司高雄區營業處地下化及路(園)燈改善工程共1案：更換燈桿45支、管線挖埋1,400m等。 

(3)本市行政區道路、公園及橋梁等夜間照明改善工程共2案：更換景觀燈桿640支、管線挖埋2,572.3m等。
 3.高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案
   本市轄內約24萬餘盞路燈，其中約12萬盞已於能源局補助經費
   下更換為節能燈具，尚餘12萬盞為傳統路燈。現為落實節能減
   碳政策，全市節能路燈已於109年9月換裝完成，智能路燈則於
   109年12月底換裝完成。
本府工務局榮獲獎項如下：
1. 第20屆公共工程金質獎

國道1號鼎金系統交流道改善-國10東向銜接國1北上匝道工程（佳作）
2. 臺灣健康城市暨高齡友善城市獎

打造熱帶地區的城市綠洲-高雄厝雄蓋涼
3. 城市工程金質獎
(1) 國道1號鼎金系統交流道改善-國10東向銜接國1北上匝道工程
(2) 高雄市區鐵路地下化立體設施拆除(或填平)-中華地下道
(3) 岡山區高28與高29聯絡道路(水庫路及大莊路)拓寬改善工程(B標)
(4) 海洋文化流行音樂中心(高雄港11~12號碼頭及光榮碼頭區域)新建工程
(5) 高雄市區鐵路地下化園道工程-明誠四路至美術館路段
(6) 臨海工業區市管道路改善計畫(中山沿海)第二期
(7) 高雄愛河之心設施改善工程
(8) 衛武營三連棟設施及週邊景觀改善工程
(9) 前鎮區汕頭公園景觀改善工程
(10) 岡山區87期市地重劃區公園開闢工程

(11) 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程-澄清路排水改善工程
4. 第9屆高雄厝綠建築大獎

(1) 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程

(2) 高雄市湖內區三侯國小行政及教學大樓校舍拆除及新建工程  

(3) 高齡整合長期照護中心新建工程
(4) 海洋文化及流行音樂中心新建工程

5. 國家卓越建設獎
(1) 高雄市政府警察局鼓山分局辦公大樓重建工程

(2) 高齡整合長期照護中心新建工程

(3) 高雄市鐵路地下化園道工程－優先施作路段

(4) 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程

(5) 小港森林公園(少康營區)開闢工程(環境文化類)

(6) 小港森林公園(少康營區)開闢工程(施工品質類)

6. 中華建築金石獎
(1) 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程(施工品質)
(2) 無障礙之家北區分院興建工程(施工品質)
7. 建築園冶奬
(1) 杉林區第四公墓暨納骨塔新設工程

(2) 高雄市林園區行政中心新建工程

(3) 高齡整合長期照護中心新建工程

(4) 高雄市立鼎金國中校舍改建第二期工程

(5) 高雄市大寮國中第三期校舍新建工程
(6) 小港森林公園開闢工程
(7) 前鎮區汕頭公園景觀改善工程
(8) 三民家商-蝶飛蜂舞、蚓菜共生 城市綠屋頂
8. 內政部「公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」－特優
9. 內政部「公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」－特優
10. 內政部「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」

(1) 總成績－直轄市型甲等
(2) 政策作為－直轄市型第2名
11. 108年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評實施計畫，成績特優（全國第3）。

12. 108年度直轄市、縣(市)政府推動共同管道業務，成績甲等。
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