
拾肆、捷運工程

一、品質及安全管理監督顧問服務案

高雄捷運品質及安全管理監督顧問（C3顧問）服務案，截至 97年 2月份

累計服務進度為86.67％。目前執行工作內容包含:

(一)持續執行捷運公司工程品質及安全管理之監督工作。

(二)辦理工地現場重點監督及重點查驗。

(三)辦理各標段勘驗文件審查及勘驗相關工作。

執行捷運系統驗證與認證相關工作。

二、規劃作業

(一)高雄捷運長期路網運輸規劃

因應高高屏地區之長遠發展，賡續辦理後續路網及延伸線之評估，並進

行岡山、路竹及屏東延伸線規劃報告書報請行政院核定作業。其中屏東

延伸線之規劃路線業於 92年 8月報經行政院原則同意，而環境影響說

明書亦於94年 3月 15日獲行政院環保署同意備查。

1.屏東延伸線

有關「高雄都會區大眾捷運系統屏東延伸線案」，針對本府前於 96

年 7月 25日所函報之「屏東延伸線先期計畫書」、「屏東延伸線規

劃報告書」，交通部已於 96年 9月 12日將審查意見函覆，捷運局於

96年 12月 5日邀集高雄縣政府、屏東縣政府及規劃顧問公司研商本

案，將儘速修訂完成規劃報告書再函報交通部轉行政院核定。

2.岡山／路竹延伸線

有關「高雄都會區大眾捷運系統岡山、路竹延伸線案」，針對本府前

於96年 12月 6日所函報之「岡山、路竹延伸線先期計畫書」、「岡

山、路竹延伸線規劃報告書」，交通部已於 97年 1月 30日將審查意

見函覆，捷運局將儘速邀集高雄縣政府及規劃顧問公司研商本案，並

將儘速修訂完成規劃報告書再函報交通部轉行政院核定。

(二)高雄環狀輕軌捷運建設：

本案原計畫行政院於93年 1月 14日核定，以民間參與興建營運方式辦

理。市府囿於北高雄隨著農十六新市政中心、美術館特區、中都都市計

畫變更等開發計畫，住商發展日漸繁盛且民眾對於引進高品質大眾運輸

系統之期盼殷切，因此修正原核定計畫，將路線之服務範圍往北延伸，

形成一大環線，以均衡南北高雄交通運輸網絡。修正案行政院於 96年
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12月 6日核定，未來俟完成先期計畫書之報核程序，確認中央、地方、

民間三方建設經費之分攤額度後，即可公告招商。

三、營運準備

(一)執行現況

目前營運準備工作之執行，依性質可分成下列七大項：

1.營運組織架構與人員訓練。

2.制定營運、維修規章及手冊。

3.服務指標、安全管理與安全驗證。

4.災害防救業務。

5.票證規劃整合與票價審議。

6.公車路網整合及捷運轉乘設施規劃。

7.橘線全線（包括 O5/R10車站）系統整合測試、試運轉與營運模擬及

初履勘。

(二)目前重點工作

1.營運安全監督機制

高雄捷運執行系統整合測試及試運轉的同時，品質及安全管理監督顧

問亦同步對於捷運安全進行見證與認證，在確認營運安全無虞後，核

發「安全驗證証明書」，此目的在於透過專業而獨立的第三者，來重

複確認捷運系統安全水準確實已符合要求，這在國內交通建設為首創

亦足以展現本府對於高雄捷運營運安全之重視。

目前高雄捷運品質及安全管理監督顧問（C3顧問）已針對 R3-R8路段

與 R9-R23核發安全驗證証明書。

2.試運轉之執行

試運轉演練範圍分為四大類：正常運轉、降級運轉、故障處理及災害

（事故）處理，而紅線的試運轉計完成 150項演練項目，尚包括配合

O5/R10過站不停之模擬演練，以充分驗証營運安全。

3.初履勘

(1)有關紅線 R3～R8路段辦理情形，本府業於 96年 9月 10、11日辦

理初勘，復交通部於96年 11月 30日辦理履勘，目前履勘相關缺

失改善結果，已於97年 1月 9日獲交通部來函同意備查。

(2)另R9～R23路段初勘，本府於97年 1月 3、4日辦理初勘、97年 2

月 18日辦理複勘，復交通部於 97年 3月 3、4日辦理履勘，目前

「營運前必須改善事項」辦理情形，已於 97年 3月 7日獲交通部

來函同意備查。
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(3)綜上，紅線全線（不含 R10站）已經交通部履勘通過，符合大眾

捷運法第 15條「路網全部或一部工程完竣，應報請中央主管機關

履勘；非經核准，不得營運」之規定，爰捷運公司訂於 97年 3月

9日至97年 4月 6日期間辦理免費搭乘活動。

4.營運相關配套措施

(1)轉乘設施

高雄捷運在全線37個車站規劃設置公車接駁停靠區、臨停上下客

區、身心障礙者汽機車停車位及私人運具汽、機、腳踏車等轉乘

設施，其中腳踏車係屬最優先設置之轉乘設施，各站以儘量滿足

預估需求量為前提，設置附有自行車停車架之轉乘停車區，並以

最近出入口為規劃位址，以鼓勵民眾接駁轉乘。

目前本府依據捷運紅線通車營運之目標，業已由副市長主導逐站

檢討紅線各站其服務範圍接駁轉乘規劃，包含轉乘停車設施及監

視器、人行步道、候車亭、行道樹、公車路線、腳踏車路線、通

勤道等改善項目，各權責單位積極估算經費並評估辦理優先順序

陸續推動及完成中。

(2)聯運規劃

A.優惠轉乘

本府分別於97年、98年編列優惠轉乘預算計 2.8億元，並由中

央補助 70％，以鼓勵民眾使用大眾運輸系統，而高雄捷運票證

因係一卡通用於捷運及公車，故其 IC票卡及其清帳系統可適用

於優惠轉乘之應用。

B.身心障礙及老人優惠

依據「身心障礙者保護法」及「老人福利法」之規定，身心障

礙者及其陪伴人、老人皆享有搭乘捷運半價之優惠，相關預算

應由本府編列補貼之，目前已協調由本府社會局辦理。

(3)票證整合

已完成高雄捷運票卡「一卡通」與 Taiwan Money卡兩卡互通目標，

其做法如下：

A.高雄捷運公司已提供高雄捷運票卡的SAM卡供 Taiwan Money卡

團隊完成系統測試，確保其可在公車驗票機上讀取使用。

B.高雄捷運公司已提供捷運公務門為 Taiwan Money團隊安裝其專

用讀卡機。

(三)未來工作重點
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1.完成各項營運準備工作

繼續推動完成列管之各項營運準備工作，包含票價審議、災防業務及

橘線全線試運轉，初履勘等，務求如期、如質完成，提供舒適、便捷

安全的捷運系統。

2.辦理行政裁罰業務

高雄捷運警察隊業奉 市長核定於 97年 2月 1日正式成立在案，目前

編制員額為 32人，並於歷次履勘模擬演練及 97年 3月 9日展開之試

乘活動中，執行捷運場站安全維護及旅客人身安全之防護等任務，包

括旅客違規行為取締、防止犯罪或自殺等刑事案件的發生。另有關大

捷法第 50條、第 50-1條之裁罰權責核由本府捷運局辦理，本府已於

96年 11月 16日核准辦理權限委任公告，並賡續辦理裁罰業務委託捷

運公司之公告，而高雄捷運公司也將設置稽查人員配合捷運警察取締

旅客違規行為，本府捷運局亦將與該公司洽談裁罰權限委託合約簽訂

等相關事宜。

3.順利完成初履勘之行政檢查

有關 R3～R8路段，已於 97年 1月 9日獲交通部來函同意備查，紅線

R9～R23路段，已於97年 3月 7日獲交通部來函同意備查，為此，紅

線全線（不含 R10站）已經交通部履勘通過。

捷運公司於 97年 3月 9日至 97年 4月 6日期間辦理免費搭乘活動，

並於確定票價等相關事宜後收費營運。另橘線亦積極辦理相關準備作

業，俾達成年底橘線通車營運之目標。

四、工程施工

高雄捷運紅橘線路網建設案自 90年 10月開始施工以來，各項工程推展順

利，目前高雄捷運工程施工進展情形如下：

(一)土建工程部分

1.地下車站（共 28座）

28座車站主結構體均已完成。

2.高架車站（共 8座）

8座車站主體結構均已完成。

3.地面車站（共 1座）

OT1車站（大寮站）主體結構已完成，目前進行建築裝修及水電環控

設備安裝測試作業。

4.明挖覆蓋隧道（共 16段隧道）

結構體已全部完成。
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5.潛盾隧道（共 66段隧道）

全部均已完成貫通（除LUO09隧道復建中），總長約 45,394公尺。

6.機廠（共 3座）

(1)大寮機廠：機廠建物主體結構均已完成，正進行建築裝修及水電

環控設備安裝測試作業。

(2)南機廠：主要土建工程項目均已完成。

(3)北機廠：主要土建工程項目均已完成。

7.高架段（共 19段）

已全部（總長約 9,011公尺）完成。

(二)軌道工程部分

紅橘線已全部完成鋪軌。

(三)機電工程部分

持續辦理橘線機電系統安裝及測試作業，預計於 97年 4月底至 5月初

開始進行橘線全線系統整合測試。

五、公共藝術

為創造舒適運輸環境品質，增進營運績效，提昇高雄生活品質與都市形象，

本府捷運工程局持續要求高雄捷運公司應依照合約、「文化藝術獎助條例

」、「公共藝術設置辦法」及相關法令規定，在車站規劃設置公共藝術。

高雄捷運公共藝術設置案跨越高雄市、縣兩個行政轄區，高雄市區部分有

29座車站，業經高雄市公共藝術審議委員會第五屆 96 年第三次 96 年 12

月 27日審議決議，請高雄捷運公司成立三組執行小組，並依各標段修改

設置計畫書重新提送審議，高雄捷運公司目前進行修正中。高雄縣區部分

有8座車站，業經第五屆高雄縣公共藝術審議委員會96年 12月 18日審議，

原則通過，目前進行辦理後續邀請比件簡章、公開場地說明會等相關事

宜。

六、捷運用地取得

按紅橘線路網之興建營運合約，應提供交通建設及開發用地面積計

143.96 公頃均已完成取得，並交付予高雄捷運公司興建及開發使用。另

配合施工進展新增之機廠聯外道路、排水用地及路權調整用地約 22.71公

頃，已取得大寮機廠 40米聯外道路、高雄新市鎮路權調整用地及部分北

機廠排水用地等約 12.08公頃。
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七、資訊管理電腦化作業

(一)辦公室自動化業務

1.輔導更新各資訊系統（如公文管理系統等）及資料庫維護，以利業務

推展，並機動性配合現行制度修改自行開發之資訊系統及資料庫維

護。

2.購置電腦、相關週邊設備及工程軟體以配合推展各項工程業務，並依

規定實施關於軟、硬體之增置、登記、經管、減損等管理事項。

3.加強網路、伺服主機維護管理及資訊安全，定期備份資料，並舉辦資

訊安全講習。

(二)技術文件、勘驗計價文件及檔案保存管理

1.對高雄捷運工程產製之工程技術文件核定本暨其電子檔，做系統化、

制度化地管理保存，確保工程技術文件核定本之正確性，並提供業務

單位使用工程技術文件之方便一致性、時效性與完整性。

2.賡續將點收勘驗計價文件資料登錄於勘驗文件管理系統，並上傳其完

整文件清冊電子檔，以因應文件量繁鉅之妥善管理與未來查詢與調閱

使用之檢索保管。

八、宣導與溝通

(一)委託內政部警政署警察廣播電台高雄台製播「高雄捷運 PAO服務台」節

目，與捷運工地連線，於上、下午交通尖峰時間即時播報路況，提供用

路人第一手交通資訊，紓解交通擁塞，維持市民行的權益。另有車站服

務台(PAO)單元節目，透過服務員的介紹，讓民眾更深入的認識高雄捷

運的每個站體的位置、設備、人文、藝術內涵等，以及捷運週邊交通的

便利性、附近重要景點、公共設施、觀光資訊、公車路線、結合輕軌運

輸系統等等。又每月一次之「高雄捷運全紀錄專題報導」，針對重要議

題採機動方式，由本府捷運工程局或高雄捷運公司主管親臨現場與民溝

通，並回應民眾所關心之議題，藉此一溝通平台，讓民眾對高雄捷運更

加瞭解、貼近高雄捷運。

(二)配合捷運紅線通車整合本府相關交通及觀光資訊，製作新版路網圖，該

圖涵括捷運路網、輕軌路線、接駁公車路線、自行車專用道、停車場、

商圈、文化觀光景點等，預計於紅線通車時同步出刊。

(三)定期編印「高雄捷運」雙月刊，與高雄捷運公司出版之「捷運高雄」雙

月刊互為搭配，每期一萬份，分送本市市立美術館、本市市立文化中心、

史博舘、社教館等各大公共場所，提供高雄捷運最新資訊，民眾亦可自

行上本府捷運工程局網站點選閱覽電子書。
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(四)配合宣導高雄捷運公司辦理「綠光教室─貼進捷運公共藝術之旅」靜態

參訪活動，每週四、五開放國小以上各級學校、機關、團體報名，安排

專業老師導引，帶領大、小朋友參觀 R4國際機場站公共藝術─凝聚的

綠寶石，將藝術美學藉由捷運車站的延伸，融入市民的日常生活中。
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