



整體計畫作業—摘要資料表

計畫名稱	高雄市六龜區行政中心新建工程		
計畫主管機關	民政局	計畫屬性	公共建設
計畫與中程施政計畫策略績效目標之關係	無		
計畫期程	110/6/1 ~ 114/5/30	計畫總經費(千元)	301,148

各年度經費	年度	經費需求(千元)					
		本府自籌		中央補助		民間投資	合計
		公務預算	基金預算	公務預算	基金預算		
110 年度	1,148	0	0	0	0	1,148	
111 年度	7,200	0	0	0	0	7,200	
112 年度	187,380	0	0	0	0	187,380	
113 年度	84,336	0	0	0	0	84,336	
114 年度	21,084	0	0	0	0	21,084	

內容摘要

壹、新增(依據或理由)/修改(核定或退回修正時間、主要理由並條列重點修正內容)

一、依據本所 110 年 04 月 16 日「六龜區行政中心遷改再利用疏濬經費案第 2 次會議」會議決議辦理。

二、現有六龜區公所辦公室使用執照民國 78 年核發、為鋼筋混凝土造三層建築；清潔隊辦公室使用執照民國 79 年核發、為鋼筋混凝土造二層建築；戶政事務所使用執照民國 88 年核發、為鋼筋混凝土造三層建築；另有檔案室及六龜里辦公室共五棟建築，因建築老舊及配置等問題，使行政人員、民眾洽公時多有不便。

三、預計將區公所、清潔隊、戶政事務所、里辦公室及檔案室等老舊建物拆除，其後重新整併新建為六龜聯合行政中心，整合六龜區行政資源，提升行政效率及改善服務空間，並結合地方文化、觀光、產業營造城鄉多元新風貌，促進地方繁榮與均衡區域發展。

四、本次修正之內容依市府各局處之審查意見調整工程預算概估表，並新增選擇方案及替代方案之成本效益分析文字說明。

貳、內容摘要

一、本案預計期程自 110 年 06 月 01 日~114 年 05 月 30 日，總經費 301,148 千元，分期四年(110-114 年度經費)完成。

二、110 年度編列 1,148 千元執行先期規畫評估；111 年度編列 7,200 千元執行委託規劃設計、預算書編列及綠建築、智慧建築標章申請；112 年度編列 187,380 千元執行工程監造、發包、執照申請、搬遷、拆除及建築工程；113 年度及 114 年度各編列 84,336 千元及 21,084 千元執行完工驗收、搬遷等作業。

參、與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)
請建築師將保水滯洪功能納入設計。

肆、性別觀點考量
本計畫在戶外空間規劃有-建築物坐落區位之選擇，儘可能消弭戶外空間死

角，入口及周邊加設路燈、庭園燈及監視系統，避免廁所位置邊緣化，另為避免造成潛在對不同性別者之威脅，如電梯及樓梯扶手之間隙警示，考量女性穿著高跟鞋或推嬰兒車洽公之民眾，入口及周邊綠美化步道採止滑平面透水性步道磚。

伍、個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應填。)

計畫承辦人	陳小姐	職稱	課員
聯絡電話	6892100#86	電子郵件信箱	rneechen@kcg.gov.tw
