

「本市特色遊戲場、親水設施及綠美化工程」整體計畫

壹、基本資料

計畫名稱	本市特色遊戲場、親水設施及綠美化工程		
計畫主管機關	工務局	主辦機關	公園處
計畫屬性	公共建設	計畫總經費(千元)	393,000
計畫期程	112/07/01~113/12/31	實施地點	高雄市全區
計畫承辦人	李馨宜	職稱	股長
聯絡電話	3368333#2376	電子郵件	joyce620@kcg.gov.tw
整體計畫新增或修正之依據或說明	打造高雄市具規模的旗艦型特色遊戲場及親水遊戲設施，透過多元趣味性的特色遊戲設施，滿足全年齡層的遊戲需求，創造舒適優質的遊戲體驗環境。		

貳、本文

一、計畫緣起

(一) 依據

高雄市近年陸續建置許多中小型的特色遊戲場，提供符合各年齡層需求的設施，為打造高雄市旗艦型特色遊戲場，滿足全年齡、不同能力之遊戲需求，並對不同遊戲性質分區(冒險性、探索性、想像性)，透過共融式遊戲場域增強社會、情感、動作及創新發展親子共融成長，並視場域環境設置周遭無障礙通道，確保特殊需求兒童、家庭於設施有可及性並能參與遊戲，達到親子共融，另遊戲機能須考慮公園周邊範圍內的遊戲設施，依衛星公園概念完善當地生活圈。

(二) 未來環境預測

建立全區共融、主題式的遊戲場，包含戲水設施、周邊界面之無障礙通道、

植栽綠美化及體健設施或休憩設施之配置，打造舒適優質的遊憩環境，吸引在地及外來人潮前來同樂。

（三）問題評析

1.優勢：

高雄含有豐富的自然環境景觀、人為環境景觀、生活文化景觀，在遊戲場規劃上有多方面向的主題發展，可賦予特色遊戲場創新的設計

2.劣勢：

各公園基地條件、周邊使用者人口結構、硬體設施、樹木分佈位置等不盡相同，需調查分析基地現況，設置與現地周邊環境景觀相融合及多元化的遊戲設施。

3.機會：

目前市府正積極推動旗艦型及親水遊戲場，地方民眾亦期待增設戲水設施及具主題性的遊具。

4.威脅：

1.遊戲設施需符合兒童遊戲場設施安全管理規範之規定，與周遭設施、環境應有適當安全範圍。

2.高雄天候炎熱須考量遮陰性。

二、計畫目標

（一）目標說明

打造高雄市旗艦型、親水型的特色遊戲場，滿足不同年齡層、不同能力之遊戲需求，並對不同遊戲性質分區(冒險性、探索性、想像性)，透過共融式遊戲場域增強社會、情感、動作及創新發展親子共融成長，並視場域環境設置周遭無障礙通道，確保特殊需求兒童、家庭於設施有可及性並能參與遊戲，達到親子共融，提升高雄市公園的多元性及優質的遊憩環境。

（二）與中程施政計畫策略績效目標之關係

打造高雄市主要旗艦型遊戲場，以具主題性、特色造型及活潑鮮明色彩的遊戲設施、戲水設施為主，並結合一區一特色的衛星公園鄰里遊戲場，完

善各區域的地方生活圈，建構高雄特色遊戲場網絡。

（三）達成目標之限制

需辦理公民參與符合地方民意需求。

三、現行相關政策及方案之檢討

（一）現行計畫(或方案)執行情形及檢討

本市特色公園於 111 年度新增 34 座，為辦理特色遊戲場開闢改造及針對不符兒童遊戲設施規定的遊具進行汰換，分布於鳳山區、岡山區、前鎮區、鼓山區、前金區、大寮區等高雄市各個轄區，總面積為 82 公頃，而 112 年度市府將積極推動優化改造公園遊戲設施，依據地方需求及發掘區域在地特色，持續擇點佈設特色遊戲場。

（二）選擇方案及替代方案之成本效益分析

- 1.本計畫選擇地點皆為可無償取得開闢及改造之公園用地，無須徵收取得土地。
- 2.市府積極推動特色遊戲場及公園改造，滿足各年齡層不同能力的遊戲及休閒遊憩需求，改善公園環境設施、設置無障礙通道、體健設施及景觀綠美化等，同時發掘在地特色加入公園及遊戲場設計，提升公園多元性及優質的使用環境，計畫中的公園具地理自然人文、交通生活等條件，在規劃上有多方面向的主題發展 創造民眾使用需求和多元化特色的公園遊戲場。

四、執行策略及方法

（一）主要工作項目

一、旗艦型遊戲場：

- 1.楠梓區藍田公園遊戲場設置，3.51 公頃，6000 萬，施工中。
- 2.楠梓區後勁公園遊戲場設置，3.93 公頃，5000 萬，規劃設計中。
- 3.鳳山區大東親水公園，9.73 公頃，5000 萬，規劃設計中。
- 4.岡山區岡山公園遊戲場設置，5.25 公頃，7000 萬，統包已決標。
- 5.鳳山中山親水公園，3.37 公頃，4500 萬，統包已決標。

二、公園改造案：

- 1.楠梓區清豐公園(城鎮風貌)，1.29 公頃，2900 萬，辦理招標作業中。
- 2.前鎮區盛興公園(城鎮風貌)，1.05 公頃，2900 萬，辦理招標作業中。
- 3.楠梓區享平兒童遊樂場興闢，0.21 公頃，1500 萬，細部設計中。
- 4.左營區博愛扶輪公園改造，0.37 公頃，1000 萬，工程已決標。
- 5.小港區高松里兒 2 興闢，0.22 公頃，1000 萬，辦理招標作業中。
- 6.新光公園既有戲水區改造，5.02 公頃，2500 萬，已完工。

(二) 分期(年)執行策略

一、旗艦型遊戲場：

- 1.楠梓區藍田公園遊戲場設置，目前施工中，預計 113 年完工。
- 2.楠梓區後勁公園遊戲場設置，目前規劃設計中，預計 113 年工程招標、施工，114 年完工。
- 3.鳳山區大東親水公園，112 年公民參與、規劃及細部設計，113 年發包、施工，預計 114 年完工。
- 4.岡山區岡山公園遊戲場設置，112 年招標及公民參與，113 年規劃設計及施工，預計 114 年完工。
- 5.鳳山中山親水公園，112 年招標及公民參與，113 年規劃設計及施工，預計 114 年完工。

二、公園改造案：

- 1.楠梓區清豐公園(城鎮風貌)，112 年招標、施工，預計 113 年完工。
- 2.前鎮區盛興公園(城鎮風貌)，112 年招標、施工，預計 113 年完工。
- 3.楠梓區享平兒童遊樂場興闢，112 年招標、施工，預計 113 年完工。
- 4.左營區博愛扶輪公園改造，112 年招標、施工，預計 113 年完工。
- 5.小港區高松里兒 2 興闢，112 年招標、施工，預計 113 年完工。
- 6.新光公園既有戲水區改造，已完工。

(三) 執行步驟(方法)與分工

一、112 年度施工中之公園：楠梓區藍田公園景觀改善。

二、112 年度預計施作之公園：楠梓區清豐公園、前鎮區盛興公園、楠梓

區享平兒童遊樂場興闢、左營區博愛扶輪公園改造、小港區高松里兒 2 興闢。

三、112 年度辦理公民參與及規劃設計階段：楠梓區後勁公園、鳳山區大東公園、岡山公園遊戲場、鳳山中山親水遊戲場

(四) 個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應填)

1.(112 年度)楠

(五) 與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)
無

(六) 與淨零城市之關聯性(本計畫是否有太陽能光電、創電、園區綠電、綠色產業、產業碳盤查與減碳、增量抵換、建築能效、運具電動化、捷運獎勵、低碳規劃、有機農業、低碳社區、企業社會責任、淨零教育、低碳稅捐徵免等淨零規劃)

無

五、資源需求

(一) 所需資源說明

預算 3.93 億元(112 年公務預算追加 3.32 億)辦理特色遊戲場及公園綠美化工程之規劃設計、工程招標及施工作業。

(二) 經費來源及計算基準

預算 3.93 億元(112 年公務預算追加 3.32 億)辦理特色遊戲場及公園綠美化工程之規劃設計、工程招標及施工作業。

(三) 各年度經費

								單位：千元	
年度	本府自籌			中央補助			其他	小計	
	公務預算	基金預算	特別預算	公務預算	基金預算	特別預算			
112	332,000	30,000	0	16,000	0	0	0	378,000	
113	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	

合計	332,000	30,000	0	16,000	0	0	15,000	393,000
----	---------	--------	---	--------	---	---	--------	---------

六、預期效益與績效指標

打造主題性的大型旗艦特色公園、親水遊戲場設施，創造新奇有趣的遊戲場，為高雄市注入生動活潑的新地標，提供市民遊玩多樣選擇，吸引外縣市遊客前來同樂。

七、附則

(一) 有關機關配合事項

無

(二) 其他相關事項

無

參、相關作業檢覈與附件

一、性別影響評估作業

非性別影響評估實施案

二、營運管理計畫書

未涉及營運事項

三、風險管理評估表

已完成

[附件檔案]風險管理評估-特色遊戲場.doc

四、其他附件

1. 區位圖

[附件檔案]區位圖(3.32 億).pdf

2. 經費需求明細表

[附件檔案]經費需求明細表(3.32 億).pdf

3. 歷次修正對照表

[附件檔案]112.10.02「特色遊戲場親水設施及綠美化工程」整體計畫審查

意見彙總(暨修正對照)表-v1.od

4.整體計畫自評檢核表

[附件檔案]整體計畫自評檢核表-3.32 億 (1100101) (1).doc

5.重要裁示公文及其他

無附件檔案。