

「大寮區鳳林一路 184 巷拓寬工程」整體計畫

壹、基本資料

計畫名稱	大寮區鳳林一路 184 巷拓寬工程		
計畫主管機關	工務局	主辦機關	工務局新建工程處
計畫屬性	公共建設	計畫總經費(千元)	74,300
計畫期程	114/01/01~119/12/31	實施地點	大寮區
計畫承辦人	黃紹華	職稱	幫工程司
聯絡電話	07-3368333#2308	電子郵件	mandy852@kcg.gov.tw
整體計畫新增或修正之依據或說明	本案長約 125 公尺、都市計畫寬 12 公尺，現況約 4-5 公尺寬供通行，瓶頸路段影響消防救災動線。		

貳、本文

一、計畫緣起

(一) 依據

本案長約 125 公尺、都市計畫寬 12 公尺，現況約 4-5 公尺寬供通行，瓶頸路段影響消防救災動線

(二) 未來環境預測

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生活品質、繁榮富裕地方。

(三) 問題評析

1. 優勢：

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生活

活品質。

2.劣勢：

道路開闢經費龐大，本府財源有限。總經費 74,300 千元(土地費 55,300 千元、地上物 4,000 千元、設計監造費 1,310 千元、施工費 13,270 千元、工管費 420 千元)

3.機會：

促進交通順暢及地方發展。

4.威脅：

為顧及長期改善道路品質及交通安全，須籌措預算辦理土地徵收。

二、計畫目標

(一) 目標說明

- 1、提高區域道路服務水準。
- 2、改善本市大寮區道路網，促進交通流暢。
- 3、增進地方繁榮，提高市民生活品質。

(二) 與中程施政計畫策略績效目標之關係

用地取得作業、設計及工程施工發包作業。

(三) 達成目標之限制(是否有用地取得、環境影響評估、都市計畫變更、耐震補強評估…等限制條件)

- (一)環境影響評估作業:不需辦理
- (二)用地取得:尚未辦理
- (三)都市計畫變更作業:不需辦理

三、現行相關政策及方案之檢討

(一) 現行計畫(或方案)執行情形及檢討

瓶頸路段影響消防救災動線。

(二) 選擇方案及替代方案之成本效益分析

自鳳林一路與鳳林一路 184 巷口往東長約 125 公尺，拓寬為 12 公尺，改

善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生活品質、繁榮富裕地方。

四、執行策略及方法

(一) 主要工作項目

1.委託規劃設計及監造。2.道路工程。3.路燈工程。4.排水工程。5.雜項工程。

(二) 分期(年)執行策略

無

(三) 執行步驟(方法)與分工

114 年~118 年：辦理用地取得、用地款撥付。

117 年：辦理規劃設計。

118 年~119 年：辦理發包工程施工、變更設計、完工驗收結算。

(四) 個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應填)

無

(五) 與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)

無

(六) 與淨零城市之關聯性(本計畫是否有助淨零排放及永續宜居智慧城市之達成，請參閱本市淨零城市發展自治條例)

- 1.道路拓寬後可增加車流順暢，減少停等時間，降低車輛行駛碳排放量。
- 2.依工程需求，規畫設計使用 CLSM 回填、節能 LED 燈路燈等項目達成節能減碳目標。

五、資源需求

(一) 所需資源說明

- 1.委外辦理規劃設計及監造
- 2.土地及地上物補償之居民公聽會將請區公所及里辦公處協助

(二) 經費來源及計算基準

114 年：土地費 11,710 千元

115 年：土地費 10,898 千元

116 年：土地費 10,898 千元

117 年：土地費 10,897 千元、地上物補償費 4,000 千元

118 年：土地費 10,897 千元、設計監造費 734 千元、施工費 4,423 千元、
工管費 210 千元

119 年：設計監造費 576 千元、施工費 8,847 千元、工管費 210 千元

(三) 各年度經費

單位：千元								
年度	本府自籌			中央補助			其他	小計
	公務預算	基金預算	特別預算	公務預算	基金預算	特別預算		
114	11,710	0	0	0	0	0	0	11,710
115	10,898	0	0	0	0	0	0	10,898
116	10,898	0	0	0	0	0	0	10,898
117	14,897	0	0	0	0	0	0	14,897
118	16,264	0	0	0	0	0	0	16,264
119	9,633	0	0	0	0	0	0	9,633
合計	74,300	0	0	0	0	0	0	74,300

六、預期效益與績效指標

道路開闢後有助維持交通順暢，並可改善地方周邊交通排水、促進地方繁榮。

七、附則

(一) 有關機關配合事項

無

(二) 其他相關事項

無

參、 相關作業檢覈與附件

一、性別影響評估作業

非性別影響評估實施案

二、營運管理計畫書

未涉及營運事項

三、風險管理評估表

已完成

[附件檔案]風險評估.pdf

四、其他附件

1.區位圖

[附件檔案]區位圖.pdf

2.經費需求明細表

[附件檔案]經費需求明細表.docx

3.歷次修正對照表

無附件檔案。

4.整體計畫自評檢核表

[附件檔案]自評表.pdf

5.重要裁示公文及其他

無附件檔案。