

# 「岡山中山南路 430 號旁道路開闢工程」整體計畫

## 壹、基本資料

計畫名稱	岡山中山南路 430 號旁道路開闢工程		
計畫主管機關	工務局	主辦機關	工務局新建工程處
計畫屬性	公共建設	計畫總經費(千元)	86,000
計畫期程	114/01/01~121/12/31	實施地點	岡山區
計畫承辦人	黃紹華	職稱	幫工程司
聯絡電話	07-3368333#2308	電子郵件	mandy852@kcg.gov.tw
整體計畫新增或修正之依據或說明	開闢本案道路可改善當地環境衛生、排水問題及健全交通路網，並完善消防救災需求。		

## 貳、本文

### 一、計畫緣起

#### (一) 依據

自台 1 線中山南路往東約 83 公尺，都市計畫寬 10 公尺，部分不全寬通行。

#### (二) 未來環境預測

開闢本案道路可改善當地環境衛生、排水問題及健全交通路網，並完善消防救災需求。

#### (三) 問題評析

##### 1. 優勢：

道路開闢可改善車流順暢、減少交通事故。

##### 2. 劣勢：

開闢所需經費龐大，總經費 86,000 千元（土地費 72,000 千元、地上物補償費 6,000 千元 施工費 7,040 千元 設計監造費 725 千元、工程管理費 235 千元），本府財源有限。

3.機會：

促進交通順暢及地方發展。

4.威脅：

道路施工引起噪音及粉塵，惡化環境品質，引發居民反抗，進而延宕施工。

## 二、計畫目標

### （一）目標說明

- 1.提高地方交通服務水準。
- 2.增進行車安全。
- 3.促進沿線居民產業發展。
- 4.增進地方繁榮，提高市民生活品質。

### （二）與中程施政計畫策略績效目標之關係

無

### （三）達成目標之限制(是否有用地取得、環境影響評估、都市計畫變更、耐震補強評估…等限制條件)

- (一)環境影響評估作業:不需辦理
- (二)用地取得:尚未辦理
- (三)都市計畫變更作業:不需辦理

## 三、現行相關政策及方案之檢討

### （一）現行計畫(或方案)執行情形及檢討

自台 1 線中山南路往東約 83 公尺，都市計畫寬 10 公尺，部分不全寬通行。

### （二）選擇方案及替代方案之成本效益分析

因應地方需求，開闢本案道路可改善當地環境衛生、排水問題及健全交通路網，並完善消防救災需求。

#### 四、執行策略及方法

##### (一) 主要工作項目

1.委託規劃設計及監造。2.道路工程。3.路燈工程。4.排水工程。5.雜項工程。

##### (二) 分期(年)執行策略

無

##### (三) 執行步驟(方法)與分工

114 年~120 年：辦理用地取得及用地款撥款。

119 年：辦理規劃設計。

120 年~121 年：本處土木工程施工科辦理發包工程施工、變更設計、完工驗收結算。

##### (四) 個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應填)

無

##### (五) 與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)

無

##### (六) 與淨零城市之關聯性(本計畫是否有助淨零排放及永續宜居智慧城市之達成，請參閱本市淨零城市發展自治條例)

- 1.道路開闢後可增加車流順暢，縮短行車距離，降低車輛行駛碳排放量。
- 2.依工程需求，規畫設計使用 CLSM 回填、節能 LED 燈路燈等項目達成節能減碳目標。

#### 五、資源需求

##### (一) 所需資源說明

- 1.本工程規劃設計及監造為委外辦理。
- 2.土地及地上物補償之居民公聽會將請區公所及里辦公處協助辦理。

##### (二) 經費來源及計算基準

市府預算，總經費 86,000 仟元

114 年：土地費 11,360 仟元

115 年：土地費 10,107 仟元

116 年：土地費 10,107 仟元

117 年：土地費 10,107 仟元

118 年：土地費 10,107 仟元、地上物費 6000 仟元

119 年：土地費 10,106 仟元

120 年：土地費 10,106 仟元、設計監造費 406 仟元、施工 2,077 仟元、工管費 117 仟元

121 年：設計監造費 319 仟元、施工費 4,963 仟元、工管費 118 仟元

### (三) 各年度經費

單位：千元								
年度	本府自籌			中央補助			其他	小計
	公務預算	基金預算	特別預算	公務預算	基金預算	特別預算		
114	11,360	0	0	0	0	0	0	11,360
115	10,107	0	0	0	0	0	0	10,107
116	10,107	0	0	0	0	0	0	10,107
117	10,107	0	0	0	0	0	0	10,107
118	16,107	0	0	0	0	0	0	16,107
119	10,106	0	0	0	0	0	0	10,106
120	12,706	0	0	0	0	0	0	12,706
121	5,400	0	0	0	0	0	0	5,400
合計	86,000	0	0	0	0	0	0	86,000

### 六、預期效益與績效指標

改善周邊交通、排水及消防救災需求，促進地方繁榮。

### 七、附則

(一) 有關機關配合事項

無

(二) 其他相關事項

無

**參、 相關作業檢覈與附件**

一、性別影響評估作業

非性別影響評估實施案

二、營運管理計畫書

未涉及營運事項

三、風險管理評估表

已完成

[附件檔案]風險評估.pdf

四、其他附件

1.區位圖

[附件檔案]區位圖.pdf

2.經費需求明細表

[附件檔案]經費需求明細表.docx

3.歷次修正對照表

無附件檔案。

4.整體計畫自評檢核表

[附件檔案]自評表.pdf

5.重要裁示公文及其他

無附件檔案。