

「大寮區鳳林三路 478 巷打通工程」整體計畫

壹、基本資料

計畫名稱	大寮區鳳林三路 478 巷打通工程		
計畫主管機關	工務局	主辦機關	工務局新建工程處
計畫屬性	公共建設	計畫總經費(千元)	54,350
計畫期程	113/01/01~117/12/31	實施地點	大寮區
計畫承辦人	王品皓	職稱	幫工程司
聯絡電話	#2339	電子郵件	giki6170@kcg.gov.tw
整體計畫新增或修正之依據或說明	因應地方實際需求，現況未開通僅部分現寬約 2-3 米通往鄰地。		

貳、本文

一、計畫緣起

(一) 依據

因應地方實際需求，現況未開通僅部分現寬約 2-3 米通往鄰地。

(二) 未來環境預測

現況道路無開闢，提供防災路線。

(三) 問題評析

1. 優勢：

道路打通增加強化社區防(救)災功能性並強化用路人行車安全性。

2. 劣勢：

一、經費龐大，市府財源有限。

二、本案經調查土地所有權人共 4 人意願 3 人同意分年價購或一次給付 1 人(台糖)如同意分年價購需給付利息，以目前利率估算需額外增加總費用約 40 萬，仍以價購當年度利率重新計算，故預算恐再增加；倘土地所有權人未全數同意分年價購，將依土地徵收條例相關規定辦理徵收，依規定需全額編列備足，方能依期程完成用地取得，惟本案 113 年即編列施工費，若 113 年前未完成用地取得，將影響預算執行率及工進。

3.機會：

促進交通順暢及地方發展。

4.威脅：

施工期間將造成當地交通不便、周遭環境噪音量增高、須籌措龐大預算辦理徵收開闢。

二、計畫目標

(一) 目標說明

- 1.增加該社區道路網，提高區域道路服務水準，促進交通流暢。
- 2.增進地方繁榮，提高市民生活品質。
- 3.市區道路依「市區道路及附屬工程設計規範」配置路燈以提供足夠照度，俾供老弱婦孺一個安全安心的道路環境。
- 4.消除原有道路空間死角等對老弱婦孺之安全威脅或不利影響。

(二) 與中程施政計畫策略績效目標之關係

用地取得作業、設計及工程施工發包作業。

(三) 達成目標之限制

- (一)環境影響評估作業：「不需辦理。」
- (二)用地取得：「辦理中，預計完成日期 117/12/31。」
- (三)都市計畫變更作業：「不需辦理。」

三、現行相關政策及方案之檢討

(一) 現行計畫(或方案)執行情形及檢討

無

(二) 選擇方案及替代方案之成本效益分析

無

四、執行策略及方法

(一) 主要工作項目

1.委託規劃設計及監造。2.道路工程。3.路燈工程。4.排水工程。5.雜項工程。

(二) 分期(年)執行策略

無

(三) 執行步驟(方法)與分工

113 年

- 1.本處資產管理科：辦理用地取得。
- 2.本處土木工程設計科：辦理規劃設計、辦理發包。
- 3.本處土木工程施工科：工程施工、變更設計、完工驗收結算。

114~117 年

1.撥付土地款

(四) 個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應填)

無

(五) 與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)

無

(六) 與淨零城市之關聯性(本計畫是否有太陽能光電、創電、園區綠電、綠色產業、產業碳盤查與減碳、增量抵換、建築能效、運具電動化、捷運獎勵、低碳規劃、有機農業、低碳社區、企業社會責任、淨零教育、低碳稅捐徵免等淨零規劃)

無

五、資源需求

(一) 所需資源說明

- 1.本工程規劃設計及監造、施工均為委外辦理。
- 2.土地及地上物補償之居民公聽會將請區公所及里辦公處協助辦理。

(二) 經費來源及計算基準

市府預算，總經費：54,350 仟元

113 年度:

- 1.用地取得(土地費 8,480 千元、地上物補償費 7,150 千元)
- 2.規劃設計(施工費 4,211 千元、設計監造費 442 千元、工管費 147 千元)

114 ~117 年度

- 1.每年撥付土地款(土地費 8,480 千元)

(三) 各年度經費

單位：千元								
年度	本府自籌			中央補助			其他	小計
	公務預算	基金預算	特別預算	公務預算	基金預算	特別預算		
113	20,430	0	0	0	0	0	0	20,430
114	8,480	0	0	0	0	0	0	8,480
115	8,480	0	0	0	0	0	0	8,480
116	8,480	0	0	0	0	0	0	8,480
117	8,480	0	0	0	0	0	0	8,480
合計	54,350	0	0	0	0	0	0	54,350

六、預期效益與績效指標

改善周邊交通及排水、增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生活品質、繁榮富裕地方

七、附則

(一) 有關機關配合事項

無

(二) 其他相關事項

無

參、 相關作業檢覈與附件

一、性別影響評估作業

非性別影響評估實施案

二、營運管理計畫書

未涉及營運事項

三、風險管理評估表

已完成

[附件檔案]1121003-風險評估.pdf

四、其他附件

1.區位圖

[附件檔案]位置圖-大寮區鳳林三路 478 巷打通工程.pdf

2.經費需求明細表

[附件檔案]1121003-工程明細表.pdf

3.歷次修正對照表

無附件檔案。

4.整體計畫自評檢核表

[附件檔案]1121003-自評檢核表.pdf

5.重要裁示公文及其他

無附件檔案。