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經濟部水利署第七河川局 函
地址：90093屏東縣屏東市建國路291號
聯 絡 人：李明勳
連絡電話：08-7745548
電子信箱：wra07128@wra07.gov.tw
傳　　真：

受文者：高雄市旗山區公所

發文日期：中華民國111年12月13日
發文字號：水七管字第11153095510號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴局函請展延「111年~114年旗山溪月眉橋下游河段

疏濬作業(第一期)」許可使用案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴局111年12月9日高市水養字第11140115400號函。

二、依據「經濟部水利署中央管河川局部河段許可地方政府辦

理疏濬兼供土石作業要點」第十條第二項：「地方政府最

後一期計畫如無法於疏濬計畫執行期限內完成，得展延疏

濬計畫執行期限，最長不得超過六個月。」

三、旨案確因地方反映調整運輸路線，以及汛期來臨影響疏濬

進度，致無法於原定計畫時限 (112年1月14日)前完成，後

續尚有執行需求，爰同意展延至112年4月30日止(來文誤繕

111年4月30日)。

四、展延期間請務必依疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書、

河川公地申請書及許可書內容辦理，並請務必落實地磅及

保全人員管理，以杜不法情事。

正本：高雄市政府水利局
副本：高雄市政府、高屏溪流域管理委員會、臺灣高雄地方法院、臺灣橋頭地方法院、

檔　　號:
保存年限:

2

旗山區公所 1111213

*11131546500*
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法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府政風處、經濟部水利署、高雄市旗山區
公所

57


