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「林園區東林西路 364 巷拓寬工程(優先段)」整體計畫

壹、 基本資料

計畫名稱 林園區東林西路 364 巷拓寬工程(優先段)

計畫主管機關
工務局

主辦機關
工務局新建工程

處

計畫屬性 公共建設 計畫總經費(千元) 80,670

計畫期程 115/01/01~116/12/31 實施地點 林園區

計畫承辦人 王品皓 職稱 副工程司

聯絡電話
2340

電子郵件
giki6170@kcg.gov

.tw

整體計畫新增

或修正之依據

或說明

自東林西路至東林西路 364 巷 49 弄，長約 117 公尺，都市計畫

寬 12 公尺，現況約 4-6 公尺供通行，位處林園建佑醫院旁尚未

全寬開闢影響車輛進出。

貳、 本文

一、計畫緣起

（一）依據

王耀裕議員建議、邱于軒議員第 4-2 次定期會提案、林岱樺立委建議。

（二）未來環境預測

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生

活品質、繁榮富裕地方。

（三）問題評析

1.優勢：

改善消防救災動線，增加行車順暢及安全，並均衡地方發展、提昇人民生

活品質。
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2.劣勢：

道路開闢經費龐大，本府財源有限。

3.機會：

促進交通順暢及地方發展。

4.威脅：

為顧及長期改善道路品質及交通安全，須籌措預算辦理土地徵收。

二、計畫目標

（一）目標說明

1、提高區域道路服務水準。

2、改善本市道路網，促進交通流暢。

3、增進地方繁榮，提高市民生活品質。

（二）與中程施政計畫策略績效目標之關係

用地取得作業、設計及工程施工發包作業。

（三）達成目標之限制(是否有用地取得、環境影響評估、都市計畫變更、

耐震補強評估…等限制條件)

(一)環境影響評估作業:不需辦理

(二)用地取得:尚未辦理

(三)都市計畫變更作業:不需辦理

三、現行相關政策及方案之檢討

（一）現行計畫(或方案)執行情形及檢討

臨醫院旁未全寬開闢之道路影響車輛進出。

（二）選擇方案及替代方案之成本效益分析

自東林西路至東林西路 364 巷 49 弄，長約 117 公尺，都市計畫寬 12 公尺，

現況約 4-6 公尺供通行，拓寬為都市計畫道路寬度，以提供車行動線。

四、執行策略及方法
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（一）主要工作項目

1.委託規劃設計及監造。2.道路工程。3.路燈工程。4.排水工程。5.雜項工

程。

（二）分期(年)執行策略

土地款分 2 年給付。

（三）執行步驟(方法)與分工

115 年~116 年：辦理用地取得、用地款撥付。

115 年：辦理規劃設計發包工程施工、變更設計、完工驗收結算。

（四）個案計畫之優先排序(整體計畫含二個以上相同屬性之個案計畫應

填)

無

（五）與總合治水之關聯性(本案工程是否有保水與滯洪功能之規劃設計)

無

（六）與淨零城市之關聯性(本計畫是否有助淨零排放及永續宜居智慧城

市之達成，請參閱本市淨零城市發展自治條例)

1.道路拓寬後可增加車流順暢，減少停等時間，降低車輛行駛碳排放量。

2.依工程需求，規畫設計使用具再利用或循環特性之材料 CLSM(如焚化底

渣之再生粒料)回填、基底層鋪設冷拌瀝青再生粒料、節能 LED 燈路燈等

項目達成節能減碳目標。

五、資源需求

（一）所需資源說明

1.委外辦理規劃設計及監造

2.土地及地上物補償之居民公聽會將請區公所及里辦公處協助

（二）經費來源及計算基準

1. 總經費 80,670 千元(土地費 66,330 千元、地上物補償費 300 千元、施工

費 12,405 千元、設計監造費 1,238 千元、工程管理費 397 千元)，

2.115 年編列 47,505 千元(土地費 33,165 千元(第 1 年共 2 年)、地上物補償
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費 300 千元、、施工費 12,405 千元、設計監造費 1,238 千元、工程管理費 397

千元)

3.116 年編列土地費 33,165 千元(第 2 年共 2 年)

（三）各年度經費

單位：千元

本府自籌 中央補助
年度

公務預算 基金預算 特別預算 公務預算 基金預算 特別預算
其他 小計

115 47,505 0 0 0 0 0 0 47,505

116 33,165 0 0 0 0 0 0 33,165

合計 80,670 0 0 0 0 0 0 80,670

六、預期效益與績效指標

道路開闢後有助維持交通順暢，並可改善地方周邊交通排水、促進地方繁榮。

七、附則

（一）有關機關配合事項

無

（二）其他相關事項

無

參、 相關作業檢覈與附件

一、性別影響評估作業

　　　非性別影響評估實施案

二、營運管理計畫書

　　　未涉及營運事項

三、風險管理評估表

　　　已完成

　　　[附件檔案]風險評估.pdf
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四、其他附件

1.區位圖

[附件檔案]林園區東林西路 364 巷拓寬工程(優先段).pdf

2.經費需求明細表

[附件檔案]工程明細表.pdf

3.歷次修正對照表

無附件檔案。

4.整體計畫自評檢核表

[附件檔案]自評表.pdf

5.重要裁示公文及其他

無附件檔案。


