

# 「鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程」整體計畫

## 壹、基本資料

計畫名稱	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程		
計畫主管機關	民政局	主辦機關	殯葬管理處
計畫屬性	公共建設	計畫總經費(千元)	357,500
計畫期程	109/06/01~115/12/31	實施地點	大寮區

## 貳、本文

### 一、計畫緣起

#### (一) 依據

鑒於本市南區(大寮、小港、林園、前鎮、鳳山)納骨塔設施於未來20年之供需失衡情勢將日趨嚴峻，未來幾年人口結構朝向超高齡化邁進，覓地新設公立納骨塔緩不濟急，故經本處評估後，就近於鳳山拷潭納骨塔鄰近地擴充第二納骨塔，設置各項納骨存放設施，以利因應未來需求，尚稱妥適。

#### (二) 未來環境預測

- 1.我國人口持續老化，邁入超高齡化社會，身故後之殯葬設施需求日增。
- 2.殯葬設施屬高鄰避設施，素來為周邊居民所嫌惡，故於因應市民需求之餘，尚須朝高質感、低忌諱之方向規劃，以利提升本市殯儀館設施之品質。

#### (三) 問題評析

##### 1.優勢：

- (1)鳳山拷潭納骨塔座落當地，啟用經營已久，若在此地新建納骨塔，較

無鄰避情結問題。

(2)可充分利用本處閒置之公有地。

(3)納骨塔設施集中設置，易於統一管理。

(4)滿足未來本市中區與南區之納骨塔設施需求。

2.劣勢：

(1)本案須辦理水土保持計畫與環境影響評估，整體作業期程勢必遞延，未能及早落成啟用。

(2)所需經費龐大，由本市獨力承擔，財務壓力沉重。

(3)設施增設不在少數，平添本處管理負擔。

3.機會：

(1)建立我國殯儀館園區之標竿，形塑兼具自然環保與人文關懷之新殯葬設施。

(2)本市南區納骨塔設施供不應求之趨勢將逐年顯現，及早增設所需設施，可適時滿足市民之潛在需求。

(3) 園區內外景觀將朝公園化與綠美化規劃，提供市民更為多元化之休憩場所。

4.威脅：

周邊居民及業者可能反對本案規劃，甚至釀成抗爭。

## 二、計畫目標

本計畫基於滿足本市南區(鳳山、大寮、林園、前鎮、小港)未來納骨塔設施需求，建立我國殯葬園區之標竿，形塑兼具自然環保與人文關懷之新殯葬設施，並順勢改善園區動線，解決現行本市南區及中區納骨塔設施不足問題。

## 三、現行相關政策及方案之檢討

### (一) 現行計畫(或方案)執行情形及檢討

鳳山拷潭納骨塔座落當地，啟用經營已久，若在此新建納骨塔，較無鄰

避問題，且設施集中設置，易於統一管理，滿足未來本市南區納骨塔設施需求。

## **(二) 選擇方案及替代方案之成本效益分析**

本市公立納骨塔興建及營運管理，初期需投入大筆興建經費，相關工作所需經費仍仰賴市府預算支持，惟後續每年預估可增加市庫收入約4,220萬元，公立納骨塔相較民間納骨塔販售價格親民，且兼顧提供低收入戶安置之社會使命，由公務部門執行較為妥適，目前尚無委託民間經營等替代方案。

## **四、主要工作項目**

- (一) 納骨塔1棟(地上4層建築物)，設骨灰櫃55,000個櫃位。
- (二) 管理服務中心、家屬休息室、公共衛生設備及汽、機車停車場。
- (三) 辦理現地遷葬及設置多元葬法生命園區。
- (四) 專案管理。
- (五) 交通影響評估。
- (六) 氣候中和減碳服務計畫。

## **五、預期效益與績效指標**

滿足本市南區(大寮、小港、林園、前鎮、鳳山)未來納骨塔設施需求，建立我國殯儀館園區之標竿，形塑兼具自然環保與人文關懷之新殯葬設施。