

高雄市林園區公所工期明細表

填表日期： 年 月 日 (填竣工日期)

工程名稱		契約編號	
開工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日
項次	名 稱	期限(天)	說 明
A	契約工期	(填總工期天數)	(應註明為工作天或日曆天) (原工期+展延工期)
B	截至竣工日應計工期天數 (a-b-c-d-e)		
	a：截至竣工日總天數		
	b：截至竣工日雨天數		如附件晴雨表 依據高雄市政府及所屬各級機關學校辦理工程案件之工期核算要點第五條。
	c：截至竣工日國定假日數		1.國定例假日敘明日期 2.星期例假日僅列天數，若有跨年度者應分別註明年份 3.(本案為日曆天，所有日期已納入，無國定假日)
	d：截至竣工日 已奉准停工天數(黃色)		1.受地上物拆除及管遷下地施工因素影響(管線埋設) (00/00/00~00/00/00,計○○日)
	e：截至竣工日 其他因故不計工期天數(紫色)		1.受等待試驗報告及變更設計影響 (加註其他因故不計工期之簽案核准日期或文號、日期)
C	截至竣工日剩餘(逾期)天數 (A-B)		
備註			

填表人

課長