
建築物施工日誌

表報編號：                                                                        

本日天氣：上午：      下午：                                     填報日期：    年    月    日(星期   )

工程名稱 工程編號

契約工期 天 累計工期 天 剩餘工期 天 開工日期

不能工作天 天 雨天 天 承攬廠商
預定完工

日期

契約變更次數 次 工期展延天數 天
進度超前

或落後(%)

本日預定進度(%) 累計預定進度(%)
契約金額

(元)

原契約︰

本日實際進度(%) 累計實際進度(%)
變更後契約︰

本日不計工作天原因

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註

營造業專業工程特定施工項目

A.

B.

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱 單位 設計數量 本日使用數量 累計使用數量 備註



三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別 本日人數 累計人數 機具名稱 本日使用數量 累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準

表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌

之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通

報處理情形等）：

九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員負責辦理督察按圖施工：□是□否

十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員負責辦理解決施工技術問題：□是

□否



填表人（簽章 註1）： 專任工程人員(簽章 註2)               監造單位︰

註： 

1.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二

條第二項所定之人員簽章。 

2.施工日誌第八點、第九點及第十點所定事項須專任工程人員到場時，專任工程人員應簽章負責。 


